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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

	1.1. Организация-заявитель
	Закрытое акционерное общество свиноводческий комплекс «Николаевский» (ЗАО СК «Николаевский»)

	Адрес

Банковские реквизиты


	1 Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский, 

телефоны:  (8 246) 53-421, 53-432  

Счет 40702810381030000523  в  к/б «Сибирское ОВК» ОАО г. Улан-Удэ 

корр. счет 30101810100000000797   БИК 048142797   ИНН 0319002411   

	1.2. Руководитель организации
	Баданов Александр Матвеевич 
	Директор ЗАО СК «Николаевский»

	1.3. Суть проекта
	Проект предполагает реконструкцию здания под производственный цех для производства комбикормов, закупку и монтаж оборудования производства, а также последующую эксплуатацию комбикормового завода мощностью 17 тыс. тонн в год. Проект реализуется с привлечением заемных средств. В данном проекте в течение первых 3-х лет рассмотрено производство комбикормов только для свиней всех категорий, исходя из рациона кормления. В качестве сырья для производства будут использоваться зерновые культуры местных сельхозтоваропроизводителей, а также с добавлением импортных белково-витаминных минеральных добавок (БВМД). На второй год планируется строительство хранилища для сырья (зерна) вместимостью до 17 тыс. тонн.

	1.4. Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта
	Финансирование за счет средств фонда федеральной программы социально-экономического развития Республики Бурятия 



	1.5. Финансирование проекта
	Источники средств
	Сумма, тыс. руб.
	Уд. Вес в % к итого

	
	Собственные средства организации-заявителя
	0,0
	0,0

	
	Заемные средства -



Отечественные
	-

6 296 196,2
	-

93,0


	
	

Иностранные
	-
	-

	1.6. Характер строительства


	· Реконструкция здания (производственного цеха)

· Приобретение, доставка и монтаж оборудования

· Строительство на второй год хранилища для зерна (на объем 17 тыс. тн. зерна)

	1.7. Сметная стоимость проекта
	6 766 196,2 руб. 

	1.8.Сроки реализации проекта 
	Январь  2002 – март 2006 гг.

	1.9. Кем и когда разработано обоснование инвестиций
	Информационно-консультационным центром сельских товаропроизводителей Республики Бурятия

	1.10. Наличие заключений вневедомственной и экологической экспертизы
	экологическая экспертиза будет проведена при разработке  проектной документации

	1.11. Заявление о коммерческой тайне
	Вся информация, содержащаяся в бизнес-плане, может обнародоваться исключительно с согласия ЗАО СК «Николаевский»


2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ


Основной замысел проекта состоит в использовании достаточно благоприятной рыночной конъюнктуры, а также потенциала работников создаваемого предприятия.  

Проект позволяет:

- производить до 17 тысяч тонн комбикормов ежегодно для отраслей птицеводства, свиноводства и скотоводства.  Реализация проекта по графику занимает 4 года. На полную проектную мощность предприятие перейдет во втором году, т. е. будет запущена 2-ая смена. Согласно проекту в первые 4 года предполагается производство комбикормов только для отрасли свиноводства с целью использования продукции в собственном производстве, а также для реализации сторонним организациям и частным лицам; 

- минимизировать за счет использования передовых зарубежных технологий и оборудования затраты ресурсов на производство комбикормов;

- обеспечить гибкое реагирование на запросы рынка и собственной отрасли животноводства путем изменения рецептуры и производства необходимого в конкретные периоды ассортимента комбикормов;

- обеспечить экологическую безопасность производства за счет прогрессивных технологических решений;

- гарантировать возвратность средств, вложенных в проект, в течение 4-х лет и их окупаемость в течение 3 лет с момента начала эксплуатации комбикормового завода.

В связи с выходом на полную мощность во втором году проекта, а также в связи с сезонным характером реализации сырья (зерновых культур) хозяйствами республики у предприятия должно быть обеспечено бесперебойное производство за счет создания необходимого количества запасов сырья, исходя из ежегодной потребности во всех видах зерновых культур для каждого вида продукции. Для этого требуется во втором году строительство хранилища вместимостью до 17 тыс. тонн. 

Создание собственной сырьевой базы  должно обеспечить экономию затрат для свиноводства, повышение качества животноводческой продукции, что в свою очередь является гарантом качества перерабатывающих мясных предприятий. Комбикормовый завод станет дополнительным рынком сбыта для продукции растениеводства хозяйств соседних районов (в частности зерновых культур, в перспективе – кормовых культур). Производство высококачественных кормов будет стимулировать увеличение племенного поголовья животных в хозяйствах районов республики.   

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Сведения о предприятии и о проекте.

Закрытое акционерное общество «Свиноводческий комплекс «Николаевский» зарегистрировано Постановлением Администрации Тарбагатайского района № 172 от 07 июня 1999 года. Свидетельство о регистрации № 339 от 07 июня 1999 года. 

Учредителями общества являются:

· Общество с ограниченной ответственностью «БИН» – доля собственности 51 акция;

· Муниципальное унитарное предприятие «Сельскохозяйственный комплекс «Тарбагатайский» – доля собственности 49 акций;

Уставный капитал – 1 000 000 рублей (один миллион рублей).

Сфера деятельности: сельское хозяйство, отраслевая принадлежность: свиноводство.

 Данные баланса за 2001 год на момент реализации проекта в 2002 году подсчитываются. По его завершению баланс будет прилагаться к настоящему бизнес-плану.

На 1 июля 1999 года по данным Госкомстата в крупных и средних хозяйствах Тарбагатайского района насчитывалось 1 191 гол. свиней  - доля ЗАО СК «Николаевский» составила  33%, в Прибайкальском районе – 6 170 гол.,  в Кяхтинском районе – 6 517 гол., в Мухоршибирском районе – 2 534 гол. 

Основными потребителями  продукции ЗАО СК «Николаевский» являются жители города Улан-Удэ, мясокомбинат г. Улан-Удэ, организации Тарбагатайского района и г. Улан-Удэ. 
В конце 2001 года  специалисты ЗАО СК «Николаевский» провели исследования рынка оборудования для комбикормового производства, как отечественного, так и зарубежного, и пришли к варианту внедрения технологий, предлагаемых немецкой фирмой  «AWILA».
Цель проекта: добиться за счёт внедрения немецкой технологии и использования  современной техники низкозатратного и высококачественного  производства комбикормов. 

Преимущества новой техники и технологии:

1) низкие трудозатраты за счет автоматизации производства;

2) низкие энергозатраты;

3) наименьшие потери при дроблении зерна;

4) максимальная точность дозирования рецептуры каждого вида комбикорма;

5) быстрота и качество выполнения операций;

6) перспективы сотрудничества с фирмой-поставщиком для модернизации производства;

Недостатки используемой технологии:

1) высокая стоимость оборудования, транспортировки и монтажа;

2) большое здание для производственного цеха;

3.2. Характеристика продукции и сырья.

Комбикормовый завод по проекту должен производить следующие виды комбикормов для свиней согласно возрастным категориям: 

1. Для поросят сосунов (до 2 мес.)

2. Для поросят на доращивании (2-4 мес.)

3. Для поросят на доращивании (4-6 мес.)

4. Свиней на откорме (св. 6 мес.)

5. Для супоросных свиноматок и хряков

6. Для подсосных свиноматок

Сырье, необходимое для производства каждого вида комбикорма рассчитывается исходя из его рецептуры. 

В комбикорма для каждой категории свиней добавляются определенные белково-витаминные минеральные добавки (БВМД) (см. табл. 3.2.1):

Характеристика белково-витаминных минеральных добавок

Таблица 3.2.1.

	Показатель
	Супер Престартер
	Стартер
	Гроуер
	Финишер
	СБ
	СЛ

	Содержание питательных веществ в 1 кг

	Обм. энергия, ккал
	3 300
	2 540
	2 510
	2 250
	2 230
	2 450

	Сыр. протеины, г
	200
	465
	450
	400
	350
	360

	Сыр. жиры, г
	60
	30
	30
	25
	55
	60

	Сыр. клетчатка, г
	35
	45
	65
	65
	45
	60

	Зола, г
	60
	225
	210
	275
	400
	440

	Лизин, г
	12
	8
	35
	38
	29,2
	32,1

	Метионин +  Цистин, г
	7,4
	16,2
	14
	18
	8,8
	12

	Кальций, г
	8
	42
	40
	53
	80
	90

	Фосфор, г
	6,7
	19
	17,8
	15,4
	21
	24

	Натрий, г
	2
	8,5
	7,3
	12
	41
	44

	Прочие характеристики

	Упаковка, кг
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Срок хранения, мес.
	12
	12
	12
	12
	12
	12


СуперПрестартер (код 6194 и 6088) предназначен для подготовки организма животного для усвоения питательных веществ концентрированных кормов и укрепления организма. Применяется с 3-4 дня жизни и до возраста 26-28 дней. Этот корм сбалансирован таким образом, что максимальную отдачу он дает с материнским молоком. Затем суперпрестартер плавно заменяется суперпрестартером (код 6088) с 27-31 день. Благодаря сбалансированности «Суперпрестартера» улучшаются показатели перевариваемости, поросенок достигает живой массы 7,5 – 8 кг в 30 дней. Кроме того, применение корма повышает сохранность на 10%. С 40 дня начинают добавлять комбикорм «Стартер».

Стартер необходим для полноценного усвоения питательных веществ концентрированных и других кормов. С 45-го дня поросята полностью переходят на комбикорм со «Стартером»-20%. Привес составляет 400 гр. В сутки. При таком привесе поросята достигают веса в 27 кг к 85 дням. С 85 дня комбикорм со «Стартером»-20%  в течение 3-х дней заменяется комбикормом с «Гроуером» – 15% в пропорции от 30 до 100%.  

Гроуер используется с целью наилучшего усвоения всех питательных веществ для развития организма и прироста живой массы до 50 кг. Суточный привес составляет 550 гр. Со 128 дня корм в течение 2-х дней меняется на «Финишер»-10%. 

Финишер способствует активному усвоению питательных веществ концентрированных кормов и увеличению прироста живой массы. При привесе 750гр/сут. подсвинок достигает живой массы 110 кг в 210 дней.

СБ (для супоросных маток) предназначен для полноценного развития плода в утробе матери. 

СЛ применяется для повышения качества и количества молока свиноматок в подсосный период и помогает матке выдержать период лактации с наименьшими для себя потерями в живой массе.

Производителем БВМД является голландская фирма «Провими», работающая на мировом рынке уже 50 лет. На российском рынке  фирма начала работать в 1994 году  с бройлерными птицефабриками. В настоящее время с фирмой «Провими» сотрудничают практически самые крупные и устойчивые свинокомплексы России. 

Поставщиками основных составляющих комбикормов (пшеница,  ячмень, овес) будут являться хозяйства республики. Шрот будет поставляться от «Иркутского масложирокомбината» г. Иркутска. 

3.3. Анализ окружающей среды.

Производство комбикормов в регионе за последние годы испытывает значительные трудности из-за сокращения поголовья скота и распада животноводческих ферм. В результате рынок комбикормов в значительной степени ориентирован на продукцию, завозимую из других регионов (Омской области, Алтайского края и других), в том числе и тех продуктов, которые с успехом могли бы производиться непосредственно в Республике Бурятия. 

В настоящее время намечается увеличение поголовья скота всех категорий, возрождение племенного животноводства, поэтому создание  комбикормового завода является актуальным. Производство комбикормов по указанной технологии и с использованием современного импортного оборудования позволит:

· Производить качественную продукцию разных рецептур и для разных отраслей животноводства

· Производить комбикорма по рецептурам заказчиков 

· Выпускать комбикорма полностью сбалансированных по микроэлементам и витаминам и способных на максимальную конверсию 

Анализ конечных потребителей

Потребителей продукции ЗАО СК «Николаевский» можно классифицировать следующим образом: 

1. Юридический критерий:

· Юридические и физические лица (хозяйства и частные фермеры) всех форм собственности и организационно-правовых форм

2. Отраслевой  критерий:

-    хозяйства и частные фермеры, занимающиеся животноводством;

3. Географический критерий:

· Хозяйства и частные фермеры Тарбагатайского района и других районов республики;

Анализ конкурентов

Производством комбикормов в республике занимаются ОАО «Заудинский мелькомбинат» и ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика». Недостатками конкуренции можно назвать такие факторы, что:

 мелькомбинат производит комбикорма по заказам, цены на комбикорма высокие из-за высокой себестоимости;

птицефабрика специализируется на производстве комбикормов для птицеводства и использует продукцию на собственные нужды;

 реализацией комбикормов, производимых в других регионах, занимаются оптовые центры, объемы их поставок не большие, высокий риск нарушения договоров поставок, большие транспортные расходы. 

Преимущество проекта заключается в том,  что собственное производство является гарантом качества производимой продукции. В свою очередь от качества комбикормов зависит устойчивость продуктивности животноводческой отрасли как для СК «Николаевский», так и для республики в целом.

Маркетинговые мероприятия и исследования, проводимые ЗАО СК «Николаевский» направлены на: 

1) Планирование производства и сбыта продукции на основе спроса покупателей и ситуации на рынке зерна 

2) Заключение в начале года договоров с потребителями продукции и поставщиками сырья

3) Сбор информации о конкурентах (цены, рынки сбыта и т.п.)

Основными внешними факторами, влияющими на реализацию проекта и его результаты, являются:

1. Ставка рефинансирования Центрального банка (в проекте заложено 23% годовых, которые не будут меняться в течение всего проекта). Ставка рефинансирования влияет на ставку фонда федеральной программы социально-экономического развития Республики Бурятия

2. Темпы роста (падения) курса евровалюты (в проекте предусмотрен курс 27,18 рублей за 1 Евро на дату подачи заявки). От курса данной валюты зависит стоимость поставляемого комплекса оборудования для производства комбикормов (инвестиционные затраты).

3. Темпы инфляции. В проекте использованы индексы-дефляторы, разработанные Министерством  экономики и внешних связей Республики Бурятия (см. табл. 3.3.1.):

Индексы-дефляторы

(по данным Министерства экономики и внешних связей РБ)

Таблица 3.3.1.

	 
	2002 г. к 2001 г.
	2003 г. к 2002 г.
	2004 г. к 2003 г.
	2005 г. к 2004 г.

	Оплата труда
	 
	 
	 
	 

	Оплата труда 
	1,04
	1,10
	1,15
	1,20

	Промышленные товары
	 
	 
	 
	 

	ГСМ
	1,18
	1,15
	1,12
	1,10

	Электроэнергия
	1,16
	1,13
	1,11
	1,08

	МБП
	1,03
	1,05
	1,08
	1,10

	Услуги
	1,12
	1,10
	1,08
	1,07

	Тепло- и водоснабжение
	1,20
	1,15
	1,10
	1,08

	Сельскохозяйственная продукция
	 
	 
	 
	 

	Зерновые культуры
	1,02
	1,03
	1,05
	1,08

	Прочие (соль, мел)
	1,03
	1,05
	1,08
	1,10

	БВМД
	1,10
	1,12
	1,15
	1,18

	Готовая продукция
	1,05
	1,07
	1,08
	1,08


Финансовый год по проекту установлен с даты начала проекта, т. е. с апреля 2002 года и заканчивается в марте 2006 года. Это связано с тем, что запуск производства планируется с 3-го квартала. Период январь-март 2002 года является подготовительным периодом. Финансовый год (апрель-март) – используется для отображения данных проекта; календарный год (январь-декабрь) – для корректировки на индексы-дефляторы.

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1. Потребность в капитальных вложениях.

Для реализации проекта необходимо приобрести оборудование на сумму  3 871 592,5 рублей. Перечень оборудования, входящего в комплекс, его количество, стоимость в евро и рублях с учетом уплаты таможенной пошлины и НДС, приведен в проектно-сметной документации.

Необходимо также оплатить транспортные расходы по доставке оборудования в Москву, потом в г. Улан-Удэ и осуществить монтаж. Сумма этих расходов согласно проектно-сметной документации составляет 2 344 603,7 рублей. 
Во втором году запланировано строительство хранилища для зерна, предварительная смета составила 550 000 рублей. 

Таким образом, общая сумма инвестиций составляет 6 766 196,2 рублей (см. табл. 4.1.1.):

Потребность в капитальных вложениях

(согласно проектно-сметной документации)

Таблица 4.1.1.

	Наименование показателей
	Всего по проектно-сметной документации
	Выполнено
	Подлежит выполнению по проекту 

	
	
	на начало текущего года
	на момент подачи заявки
	

	Капитальные вложения по утверждённому проекту, всего
	6 766 196,2
	0,0
	0,0
	6 296 196,2

	в том числе
	
	
	
	

	1. Приобретение оборудования  - всего
	3 871 592,5
	0,0
	0,0
	3 871 592,5

	2. Транспортные расходы – всего
	650 757,3
	0,0
	0,0
	650 757,3

	в том числе
	
	0,0
	0,0
	

	упаковка и погрузка
	154 110,6
	0,0
	0,0
	154 110,6

	 транспорт CIP  склад в Москве
	436 646,7
	0,0
	0,0
	436 646,7

	Доставка в г. Улан-Удэ 
	60 000,0
	0,0
	0,0
	60 000,0

	3. Монтаж и установка оборудования – всего
	1 693 846,4
	0,0
	0,0
	1 693 846,4

	в том числе
	
	
	
	

	надзор за монтажем, супервайзинг и запуск 
	1 643 846,4
	0,0
	0,0
	1 643 846,4

	Монтаж
	50 000,0
	0,0
	0,0
	50 000,0

	4. Строительство хранилища
	550,000.00
	0.00
	0.00
	550,000.0


4.2. Сроки и этапы реализации проекта.

Реализация проекта начинается с 20 января  2002 года, производственный цикл начинается с II квартала (апрель 2002 года). 

Инвестиционные мероприятия по приобретению, доставке и монтажу оборудования будут осуществляться в первом году в период январь-март  2002 года, строительство хранилища в III квартале 2002 года (см. табл. 4.2.1.):

Сроки и этапы реализации проекта

Таблица 4.2.1

	Этап
	Продолжи-тельность, дн.
	Период
	Сумма, руб.
	Ответственный

	
	
	Дата начала
	Дата окончания
	
	

	Дата начала проекта: 10 января 2002 года

	Закупка оборудования и упаковочного материала
	40
	20.01.02
	20.02.02
	3 571 592,5
	Директор,

Инженер-механик

	Транспортировка оборудования до Москвы
	
	
	
	420 757,3
	

	Транспортировка оборудования до Улан-Удэ
	15
	21.02.02
	05.03.02
	60 000,0
	Директор

	Монтажные работы
	25
	06.03.02
	30.03.02
	1 693 846,4
	Инженер-механик, рабочие

	Производство
	Начало апреля 200х г. -

- март 200(х+1) г.
	Х
	Оператор-машинист (нач. цеха)

	Строительство хранилища
	Апрель-июль 2002 года
	550 000,0
	Директор

	Дата окончания проекта:  30 марта 2006 года


5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

5.1. Технология производства комбикормов.  Требования к организации производства.

Общий технологический цикл производства на заводе сводится к переработке (дроблению, размолу) зернового сырья, смешиванию его с мучнистым сырьем, премиксами и другими добавками, упаковки готовой продукции и отгрузки на склад. Дозирование и управление будет осуществляться программой через компьютер дозирования и администрации. Комбикормовый завод в первый год будет работать в одну смену, со I квартала 2002 года должен работать в две смены. Производительность завода характеризуется следующими цифрами (см. табл. 5.1.1.):

Основные характеристики комбикормового завода

Таблица 5.1.1.

	Показатель
	Значение

	Производительность, тн/час
	4

	Продолжительность смены, час
	8

	Расход электроэнергии, кВт/час
	70

	Потери при дроблении зерносырья, %
	0,5


Требования к зданию: высота до свеса –4-5 м, количество этажей – 1, подвальное помещение не требуется.

Требования к рабочему персоналу (на 1 смену):

· начальник цеха -  оператор-машинист 1 чел.;

· дозировщик по добавкам – 1 чел.;

· подсобный рабочий – 1 чел.

5.2. Программа производства, хранения и реализации продукции.

Программа  производства рассчитана исходя из количества рабочих дней в каждом календарном году. Нерабочими считаются выходные дни (суббота и воскресенье) и праздничные (официальные праздники). 

Распределение рабочего времени на производство каждого вида комбикорма следующее (в %) от общего количества часов работы: 

Для поросят сосунов (до 2 мес.) - 15

Для поросят на доращивании (2-4 мес.) - 25 

Для поросят на доращивании (4-6 мес.)  - 25

Свиней на откорме (св. 6 мес.) - 15

Для супоросных свиноматок и хряков - 10

Для подсосных свиноматок -  10

Согласно производительности и количества времени загрузки  для каждого вида комбикорма рассчитано количество в тоннах. Продукция транспортируется на склад, расположенный в 50 метрах от цеха. Реализация будет осуществляться со склада и вывозится средствами покупателя. 

5.3. Численность работников, занятых в проекте и фонд оплаты труда.

Численность работников ЗАО СК «Николаевский», занятых в реализации проекта составляет  13 человек, из них:

1. Управленческий персонал 4 человека (директор-1, гл. бухгалтер-1, гл. специалист-1, лаборант - 1)

2. Производственные рабочие на одну смену  3 человек (оператор-машинист-1, дозировщик по добавкам-1, подсобный рабочий - 1)

3. Обслуживающий и вспомогательный персонал на 1 смену 6 человек (электрик-1, грузчик-2, водитель-1, охранник -4)

Состав и численность производственных рабочих, грузчиков и водителей во втором году увеличиться в 2 раза в связи с запуском второй смены, персонал АУП и охрана меняться не будут.

Размер фонда оплаты труда и динамика среднемесячной заработной платы каждого работника за каждый год отражены соответственно по годам. Расчет заработной платы во второй, третий и четвертый  года производился с учётом индексов-дефляторов на оплату труда сельскохозяйственных работников.  

Управленческий персонал, охранники и электрик работают по повременной форме оплате труда, т. е. для этих категорий установлены для начисления зарплаты ежемесячные оклады.

Оплата труда производственных рабочих, грузчиков и водителя осуществляется по сдельной форме.

Тариф рабочих установлен в зависимости от произведенных комбикормов (тонн) 

Тариф грузчиков установлен в зависимости от разгружаемого количества продукции (в тоннах) 

Тариф водителя установлен в зависимости от перевозимого груза (тонно-км) Тонно-км рассчитываются исходя из таких показателей как количество грузовиков, расстояние до конечного пункта и количества перевозимого груза за 1 рейс.

5.4. Прямые производственные затраты. 

К прямым производственным затратам производства комбикормов относятся:

· Сдельная заработная плата производственных рабочих

· Отчисления во внебюджетные фонды

· Стоимость сырья

· Электроэнергия

Потребность в сырье для каждого вида комбикорма определяется исходя из рецептуры 

Стоимостная оценка определяется путем умножения требуемого количества каждого вида сырья на закупочную цену за одну единицу. Все прямые производственные затраты в стоимостном выражении 

Так, по годам они составили:

1 год – 14 956 306,2 рублей;

2 год – 59 658 116,2 рублей;

3 год – 63 300 050,9 рублей;

4 год – 69 378 059,3 рублей.

В собственности ЗАО СК «Николаевский» имеются следующие основные фонды (с указанием количества и общей балансовой стоимости на начало проекта):

1. Здания и сооружения

1.1 Контора -  1; 112 251 

1.2 Производственный цех  – 1; 400 000, 

1.3 Склад с навесом  – 1; 65 437,0 

1.4 Склад – 1; 211 828,0 

2. Автотранспорт 

2.1 А/машина «ГАЗ-53» - 1; 1 273,0

3. Оборудование

3.1 Комплекс оборудования - 1; 4 063 946,6 

3.2 Трактор МТЗ-85 – 2; 326 000,0

Амортизационные отчисления основных фондов за каждый год определяются путём умножения годовой нормы амортизации на балансовую стоимость с учётом переоценки в текущем году. Индексы переоценки  во втором и третьем году на начало каждого года рассчитаны исходя из динамики индексов переоценки основных фондов за квартал за последние 4 года (см. табл. 5.3.2).

Индексы переоценки основных средств (в среднем за год)

Таблица 5.3.2

	Категория основных средств
	 2 год
	3 год
	4 год

	Здания
	1,04
	1,06
	1,07

	А/транспорт
	
	
	

	- легковой
	1,31
	1,33
	1,34

	- грузовой
	1,18
	1,20
	1,22

	Оборудование
	1,26
	1,28
	1,29


5.5. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

К накладным расходам  производства комбикормов относятся общепроизводственные (ОПР) и общехозяйственные расходы (ОХР) предприятия.

В состав ОПР и ОХР входят следующие затраты 

· Оплата труда АУП и вспомогательных рабочих;

· Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды;

· Отпускные;

· Электроэнергия;

· ГСМ на транспортировку готовой продукции;

· Расходы на рекламу;

· Прочие (5% от остальных расходов  - расходы на транспортировку сырья).

Таким образом, общая сумма ОПР и ОХР за каждый год соответственно составила (в рублях):

1 год: 208 709,0;    2 год:  438 044,4;  3 год: 501 018,4;   4 год:  597 047,5 

Сумма прямых и накладных затрат формируют полные производственные затраты, которые составили по годам (в рублях):

1 год – 15 165 015,2; 2 год -  60 096 160,5;

3 год – 63 801 069; 4 год – 69 975 106,8.

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1. Объём и источники финансирования.

Источником финансирования первого года реализации проекта ЗАО СК «Николаевский» является инвестиционный кредит фонда федеральной программы социально-экономического развития Республики Бурятия в размере   6 300 000 рублей.
Условия предоставления кредита:

1. Срок  - 3 года (начало февраль 2002 года, конец – январь 2006 года);

2. Процентная ставка кредита – 10 % годовых 

3. Возврат основного долга – ежемесячно равными долями 

6 300 000/48 мес.=131 250,0 рублей

4. Выплата процентов ежемесячно от суммы оставшегося долга на начало периода:

· Расчет суммы ежемесячных процентных выплат за пользование кредитом:

                                            % = К х st(%)/100/12,   где

% - сумма выплат (руб.);

К – сумма основного долга на начало периода (руб.);

St – процентная ставка кредита (%);

12– количество выплат в течение года (мес.);

В соответствии с условиями предоставления кредита сумма процентных выплат составит по годам: 

1 год (февраль 2002 г. – январь 2003 г.): 557 812,5 рублей 

2 год (февраль 2003 г. – январь 2004 г.): 400 312,5 рублей

3 год (февраль 2004 г. – январь 2005 г.): 242 812,5 рублей

4 год (февраль 2005 г. – январь 2006г.): 85 312,5 рублей 

ИТОГО за 4 года: 1 286 250,0 рублей
5. Общая сумма выплат по кредиту за три года составит:

· основного долга – 6 300 000,0 рублей;

· процентов за пользование кредитом – 1 286 250,0 рублей.

           6. Назначение кредита: осуществление капитальных вложений (инвестиций).

7. Капитализация в первом году возврата сумм основного долга, т.е. выплата этих сумм равными долями во втором-четвертом годах проекта. 

6.2. Финансовые результаты реализации проекта. 

Для того, чтобы определить насколько (не)эффективен проект, определяется прирост чистых выгод от его реализации, т.е. находится разница между чистыми выгодами, получаемыми от реализации проекта и чистыми выгодами в случае отказа от проекта. В ситуации «без проекта» все показатели равны нулю, так как предприятие строит новый завод. 

Таким образом, прирост чистых  выгод равен значению чистых выгод:   

1 год: - 5 778 518,77 рублей; 

2 год:   2 470 697,32 рублей;

3 год:   4 397 480,38  рублей;

4 год:   4 038 206,96  рублей.

Нарастающим итогом прирост чистых выгод составит:

1 Год: - 5 778 518,77 рублей;

2 Год: - 3 307 821,45 рублей;

3 Год:    1 089 658,93 рублей;

4 Год:    5 127 865,89 рублей.

При расчете чистых выгод от реализации проекта в первый год сумма капитальных вложений (капитальные затраты вычитаются от поступлений по проекту). Амортизационные отчисления при инвестиционном анализе являются приростом капитала и слаживаются с поступлениями, т.е.  выручкой от реализации продукции по проекту. 

Если проект будет профинансирован на сумму 6 300 000,0 рублей, то показатель NPV составит 3 769 134,5 рублей,  что является критерием реализуемости проекта, т. е. при осуществлении инвестиций уже во втором году и в последующие годы реализации проекта будет получена выгода.  Внутренняя норма рентабельности (IRR) проекта составит 36%. 

Показатель рентабельности инвестиций проекта составит 51,5%, что также свидетельствует о высокой рентабельности осуществления инвестиций. 

Эффективность инвестиций составит 46,7%

Срок окупаемости проекта с момента ввода в эксплуатацию составит1,74 отчетного периода, т.е. года или 1 год  и  9 месяцев.  С учетом дисконтирования срок окупаемости равен 3 годам, т.е. затраты по проекту окупятся в третьем году.  

На Рис. 6.2.1 показаны графики прироста чистых выгод по каждому году, нарастающим итогом, с учетом дисконтирования в каждом году и с учетом дисконтирования нарастающим итогом, т.е. NPV.
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6.3. Денежные потоки проекта.

Денежные потоки проекта за определённый период составляют поступления и выплаты в этом периоде, разница между которыми есть сальдо денежных средств на конец периода.

К поступлениям по проекту относятся:

· Выручка от реализации продукции; 

· Поступление суммы кредита.

К выплатам относятся:

· Оплата производственных затрат, в том числе:

· заработная плата работающих всех категорий;

· приобретение ГСМ, сырья, оплата за электроэнергию (в т.ч. НДС), прочие расходы; 

· инвестиционные затраты; 

· погашение основного долга по кредиту и выплата процентов за пользование кредитом; 

· налоговые выплаты:

· в первый год – 56 114,4 рублей;

· во второй год – 168 651,9 рублей;

· в третий год – 197 360,6 рублей;

· в четвертый год – 241 700,2 рублей.

Сальдо денежных средств ЗАО СК «Николаевский» на начало и конец каждого периода реализации проекта  составят:

Первый год – 0,0 рублей; 1 266 111,6 рублей;

Второй год – 1 266 111,6 рублей; 7 363 489,1 рублей;

Третий год – 7 363 489,1 рублей; 16 010 795,6 рублей;

Четвертый год – 16 010 795,6 рублей; 24 962 758,0 рублей.
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Рацион_1

		Состав и дозировка комбикормов на 1 голову в день

		(в граммах)

																																						Таблица 1

		Вид комбикорма		Пшеница		Шрот		Ячмень		Овес		Соль		Мел		Престартер				Стартер				Гроуер				Финишер				СЛ				СБ				Итого

																%		гр.		%		гр.		%		гр.		%		гр.		%		гр.		%		гр.

		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		150		150		150		0		2		5		7.00		32		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		489

		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		0		200		750		0		5		7		-		0		1.6		15		-		0		-		0		-		0		-		0		977

		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		500		500		1200		0		10		15		-		0		-		0		1		22		-		0		-		0		-		0		2,247

		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		600		600		1200		0		20		25		-		0		-		0		-		0		1.5		36.675		-		0		-		0		2,445

		Для супоросных свиноматок и хряков		1500		0		1000		1000		17		0		-		0		-		0		-		0		-		0		1.2		42		-		0		3,559

		Для подсосных свиноматок		3500		500		1500		0		20		25		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		1		55		5,600





ПСД_2

		Проектно-сметная документация  на приобретение оборудования по производству комбикормов

																Таблица 2

		Наименование		Ед. изм.		Кол-во		Цена за ед., евро		Стоимость

										Евро		С таможенной пошлиной (5%), евро*		С НДС (20%), евро*		Руб.*

		I. Оборудование

		1. Шнек S-150, гальванизир., L=9m		шт		10		2,313.60		23,136.00		24,292.80		29,151.36		792,333.96

		2. Ковшовая нория Е-280-30, гальванизир., Н=18m		шт		1		9,249.78		9,249.78		9,712.27		11,654.72		316,775.37

		3. Шнек К-210, L=9m, гальв.		шт		2		2,767.62		5,535.24		5,812.00		6,974.40		189,564.26

		3.1 Задвижка с ручным приводом 210х450mm, гальв.		шт		6		616.62		3,699.72		3,884.71		4,661.65		126,703.57

		4. Платформа нории, доступ к верхней части нории с верха бункеров		шт		1		3,609.21		3,609.21		3,789.67		4,547.60		123,603.89

		5. Ручной перекидной клапан, гальв.		шт		5		616.62		3,083.10		3,237.26		3,884.71		105,586.31

		6. Весовой бункер для порции в 2000 кг		шт		1		5,211.09		5,211.09		5,471.64		6,565.97		178,463.16

		6.1 Набор принадлежностей для весового бункера, вкл. (4) тензодатчика, (1) ручную задвижку		шт		1		7,243.47		7,243.47		7,605.64		9,126.77		248,065.67

		7. Компьютер дозирования и администрации		шт		1		9,044.24		9,044.24		9,496.45		11,395.74		309,736.28

		8. Нагнетающ. молотковая дробилка, полного цикла, тип  AWF 30/ 30  каждая, с выпускн. Магнитом, камнеуловителем и 30 kW  мотором		шт		2		7,190.30		14,380.60		15,099.63		18,119.56		492,489.53

		8.1 Комплект принадл. для каждой дробилки вкл. (1) ручной перекидной клапан, (1) циклон 600. (1) тип Е фильтр, всасыв. и нагнетающие трубы крепление		шт		2		1,533.36		3,066.72		3,220.06		3,864.07		105,025.35

		9. Вертикальн. Смеситель  Rotomix 2000, каждый ёмкостью 2000 кг, kW v-ременной привод, и ручной выпускной клапан с оконечниками		шт		2		5,247.39		10,494.78		11,019.52		13,223.42		359,412.63

		10. Выпускной шнек  S-210, L=7m		шт		1		2,809.55		2,809.55		2,950.03		3,540.03		96,218.10

		11. Комутационный шкаф и панель управления для всего производства		шт		1		10,172.15		10,172.15		10,680.76		12,816.91		348,363.59

		12. Комплект механ. инсталляционных материалов		шт		1		1,076.27		1,076.27		1,130.08		1,356.10		36,858.80

		13. Комплект электр. инсталляционных материалов		шт		1		1,237.84		1,237.84		1,299.73		1,559.68		42,392.06

		II. Транспортировка

		1. Упаковка и погрузка				1		4,500.00		4,500.00		4,725.00		5,670.00		154,110.60

		2. Надзор за монтажем, супервайзинг и запуск				1		48,000.00		48,000.00		50,400.00		60,480.00		1,643,846.40

		3. Транспорт CIP  склад в Москве				1		12,750.00		12,750.00		13,387.50		16,065.00		436,646.70

		4. Доставка в г. Улан-Удэ				1		0.00		0.00		0.00		0.00		60,000.00

		5. Монтаж				1		0.00		0.00		0.00		0.00		50,000.00

		III. Строительство хранилища и склада (на второй год)

		1. Строительные работы (включая стройматериала, оплату труда рабочих)														500,000.00

		2. Прочие (10%)														50,000.00

		ВСЕГО:								178,299.76		187,214.75		224,657.70		6,766,196.22

		* СПРАВКА:   Курс евро		27.18		руб./евро

		Таможенная пошлина		5		%

		Налог на добавленную стоимость (НДС)		20		%





Кал_3

		Календарь выходных и рабочих дней

																																Таблица 3

		Месяц		2002 год								2003 год								2004 год								2005 год

				Всего		в том числе						Всего		в том числе						Всего		в том числе						Всего		в том числе

						Празд-ничных*		Выход-ных**		рабочих				Празд-ничных*		Выход-ных**		рабочих				Празд-ничных*		Выход-ных**		рабочих				Празд-ничных*		Выход-ных**		рабочих

		ЯНВАРЬ		31		3		8		20		31		3		8		20		31		3		8		20		31		3		9		19

		ФЕВРАЛЬ		28		0		8		20		28		0		8		20		28		0		8		20		29		0		9		20

		МАРТ		31		1		9		21		31		1		10		20		31		1		10		20		31		1		8		22

		ИТОГО I КВАРТАЛ		90		4		25		61		90		4		26		60		90		4		26		60		91		4		26		61

		АПРЕЛЬ		30		0		9		21		30		0		8		22		30		0		8		22		30		0		8		22

		МАЙ		31		3		8		20		31		3		8		20		31		3		8		20		31		3		10		18

		ИЮНЬ		30		1		9		20		30		1		10		19		30		1		10		19		30		1		8		21

		ИТОГО II КВАРТАЛ		91		4		26		61		91		4		26		61		91		4		26		61		91		4		26		61

		ИЮЛЬ		31		0		9		22		31		0		8		23		31		0		8		23		31		0		9		22

		АВГУСТ		31		0		8		23		31		0		8		23		31		0		10		21		31		0		9		22

		СЕНТЯБРЬ		30		0		10		20		30		0		10		20		30		0		8		22		30		0		8		22

		ИТОГО III КВАРТАЛ		92		0		27		65		92		0		26		66		92		0		26		66		92		0		26		66

		ОКТЯБРЬ		31		0		8		23		31		0		8		23		31		0		8		23		31		0		10		21

		НОЯБРЬ		30		1		8		22		30		1		8		21		30		1		10		19		30		1		8		21

		ДЕКАБРЬ		31		1		10		21		31		1		10		20		31		1		8		22		31		1		8		22

		ИТОГО IV КВАРТАЛ		92				26		66		92		0		26		64		92		2		26		64		92		2		26		64

		ВСЕГО		365		8		104		253		365		8		104		251		365		10		104		251		366		10		104		252

		* - праздничные дни: 1,2 января (Праздник Нового года) и 7 января (Рождество); 8 марта (Международный женский день); 1,2мая (День трудящихся) и 9 мая (День победы); 12 июня (День независимости России); 7 ноября (День октябрьской революции 1917 года); 12 д

		** - выходной день - суббота, воскресенье





ПЛАН_4

				План производства комбикормов (в тоннах)

												Таблица 4

		№ п/п		Показатель		2002		2003		2004		2005

		1		Производительность за 1 час, тн		4.00		4.00		4.00		4.00

		2		Количество смен		1		2		2		2

		3		Продолжительность смены, ч		8.00		8.00		8.00		8.00

		4		Время производства - всего, ч		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4032.0

		5		Время загрузки для каждого вида комбикормов, %:		100.00		100.00		100.00		100.00

		5.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		15.00		15.00		15.00		15.00

		5.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		25.00		25.00		25.00		25.00

		5.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		25.00		25.00		25.00		25.00

		5.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		15.00		15.00		15.00		15.00

		5.5		Для супоросных свиноматок и хряков		10.00		10.00		10.00		10.00

		5.6		Для подсосных свиноматок		10.00		10.00		10.00		10.00

		6		Производство комбикормов - всего, тн		4,192.00		16,064.00		16,064.00		16,128.00

				в том числе

		6.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		628.80		2,409.60		2,409.60		2,419.20

		6.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,048.00		4,016.00		4,016.00		4,032.00

		6.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,048.00		4,016.00		4,016.00		4,032.00

		6.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		628.80		2,409.60		2,409.60		2,419.20

		6.5		Для супоросных свиноматок и хряков		419.20		1,606.40		1,606.40		1,612.80

		6.6		Для подсосных свиноматок		419.20		1,606.40		1,606.40		1,612.80





ФОТ1_5

		Численность работающих и фонд оплаты труда в первый год

																																		Таблица 5

		Должность				НАЧИCЛЕНИЯ																		ОТЧИСЛЕНИЯ				УДЕРЖАНИЯ								К выдаче

						Оплата за месяц, руб.		Доплата за стаж, %		Доплата за стаж и РК, руб.		Районный коэффициент, %		Районный коэффициент, руб.		Итого начислено 1 чел., руб.		Численность, чел.		Отработано, мес.		ИТОГО Начислено		ЕСН, %		ЕСН, руб.		Количество детей, чел.		Итого льгот, руб.		Подоходный налог - 13%, руб.		ИТОГО Удержано

		1		Директор		2,500.0		30.0		750.0		20.0		500.0		3,750.0		1		6.0		22,500.0		27.8		6,255.0		0		2,000.0		2,665.0		2,665.0		19,835.0

		2		Гл. бухгалтер		2,200.0		30.0		660.0		20.0		440.0		3,300.0		1		6.0		19,800.0		27.8		5,504.4		1		4,200.0		2,028.0		2,028.0		17,772.0

		3		Гл. специалист		2,000.0		30.0		600.0		20.0		400.0		3,000.0		1		6.0		18,000.0		27.8		5,004.0		2		6,000.0		1,560.0		1,560.0		16,440.0

		4		Лаборант		1,500.0		30.0		450.0		20.0		300.0		2,250.0		1		6.0		13,500.0		27.8		3,753.0		2		6,000.0		975.0		975.0		12,525.0

		ИТОГО начислено АУП								2,460.0				1,640.0				4				73,800.0				20,516.4		5		18,200.0		7,228.0		7,228.0		66,572.0

		1		Рабочий		17,606.4										978.1		3		6.0		17,606.4		27.8		4,894.6		5		16,200.0		182.8		182.8		17,423.6

		ИТОГО начилено рабочим производства								0.0				0.0				3				17,606.4				4,894.6		5		16,200.0		182.8		182.8		17,423.6

		1		Электрик		900.0		30.0		270.0		20.0		180.0		1,350.0		1		6.0		8,100.0		27.8		2,251.8		2		6,000.0		273.0		273.0		7,827.0

		2		Грузчик		6,413.8										534.5		2		6.0		6,413.8		27.8		1,783.0		3		10,200.0		0.0		0.0		6,413.8

		3		Водитель		2,671.1										445.2		1		6.0		2,671.1		27.8		742.6		2		6,000.0		0.0		0.0		2,671.1

		4		Охраник		700.0		30.0		210.0		20.0		140.0		1,050.0		4		12.0		50,400.0		27.8		14,011.2		5		21,700.0		3,731.0		3,731.0		46,669.0

		ИТОГО начилено вспомога-тельным рабочим								480.0				320.0				8				67,584.8				18,788.6		12		43,900.0		4,004.0		4,004.0		63,580.8

		ВСЕГО ФОТ								2,940.0				1,960.0				15				158,991.2				44,199.6		22		78,300.0		11,414.8		11,414.8		147,576.4



Показатель



ФОТ2_6

		Численность работающих и фонд оплаты труда во второй год

																																		Таблица 6

		Должность				НАЧИCЛЕНИЯ																		ОТЧИСЛЕНИЯ				УДЕРЖАНИЯ								К выдаче

						Оплата за месяц, руб.		Доплата за стаж, %		Доплата за стаж и РК, руб.		Районный коэффициент, %		Районный коэффициент, руб.		Итого начислено 1 чел., руб.		Численность, чел.		Отработано, мес.		ИТОГО Начислено		ЕСН, %		ЕСН, руб.		Количество детей, чел.		Итого льгот, руб.		Подоходный налог - 13%, руб.		ИТОГО Удержано

		1		Директор		2,750.0		30.0		825.0		20.0		550.0		4,125.0		1		12.0		49,500.0		27.8		13,761.0		0		1,600.0		6,227.0		6,227.0		43,273.0

		2		Гл. бухгалтер		2,420.0		30.0		726.0		20.0		484.0		3,630.0		1		12.0		43,560.0		27.8		12,109.7		1		3,500.0		5,207.8		5,207.8		38,352.2

		3		Гл. специалист		2,200.0		30.0		660.0		20.0		440.0		3,300.0		1		12.0		39,600.0		27.8		11,008.8		2		6,000.0		4,368.0		4,368.0		35,232.0

		4		Лаборант		1,650.0		30.0		495.0		20.0		330.0		2,475.0		1		12.0		29,700.0		27.8		8,256.6		2		8,000.0		2,821.0		2,821.0		26,879.0

		ИТОГО начислено АУП								2,706.0				1,804.0				4				162,360.0				45,136.1		5		19,100.0		18,623.8		18,623.8		143,736.2

		1		Рабочий		148,431.4										2,061.5		6		12.0		148,431.4		27.8		41,263.9		7		40,500.0		14,031.1		14,031.1		134,400.3

		ИТОГО начилено рабочим производства								0.0				0.0				6				148,431.4				41,263.9		7		40,500.0		14,031.1		14,031.1		134,400.3

		1		Электрик		990.0		30.0		297.0		20.0		198.0		1,485.0		1		12.0		17,820.0		27.8		4,954.0		2		12,000.0		756.6		756.6		17,063.4

		2		Грузчик		27,035.7										563.2		4		12.0		27,035.7		27.8		7,515.9		4		16,800.0		1,330.6		1,330.6		25,705.1

		3		Водитель		40,591.6										1,691.3		2		12.0		40,591.6		27.8		11,284.5		4		14,000.0		3,456.9		3,456.9		37,134.7

		4		Охраник		770.0		30.0		231.0		20.0		154.0		1,155.0		4		12.0		55,440.0		27.8		15,412.3		5		21,700.0		4,386.2		4,386.2		51,053.8

		ИТОГО начилено вспомога-тельным рабочим								528.0				352.0				11				140,887.3				39,166.7		15		64,500.0		9,930.3		9,930.3		130,957.0

		ВСЕГО ФОТ								3,234.0				2,156.0				21				451,678.7				125,566.7		27		124,100.0		42,585.2		42,585.2		409,093.4



Показатель

Показатель

Показатель



ФОТ3_7

		Численность работающих и фонд оплаты труда в третий год

																																		Таблица 7

		Должность				НАЧИCЛЕНИЯ																		ОТЧИСЛЕНИЯ				УДЕРЖАНИЯ								К выдаче

						Оплата за месяц, руб.		Доплата за стаж, %		Доплата за стаж и РК, руб.		Районный коэффициент, %		Районный коэффициент, руб.		Итого начислено 1 чел., руб.		Численность, чел.		Отработано, мес.		ИТОГО Начислено		ЕСН, %		ЕСН, руб.		Количество детей, чел.		Итого льгот, руб.		Подоходный налог - 13%, руб.		ИТОГО Удержано

		1		Директор		3,162.5		30.0		948.8		20.0		632.5		4,743.8		1		12.0		56,925.0		27.8		15,825.2		0		1,600.0		7,192.3		7,192.3		49,732.8

		2		Гл. бухгалтер		2,783.0		30.0		834.9		20.0		556.6		4,174.5		1		12.0		50,094.0		27.8		13,926.1		1		2,800.0		6,148.2		6,148.2		43,945.8

		3		Гл. специалист		2,530.0		30.0		759.0		20.0		506.0		3,795.0		1		12.0		45,540.0		27.8		12,660.1		2		5,000.0		5,270.2		5,270.2		40,269.8

		4		Лаборант		1,897.5		30.0		569.3		20.0		379.5		2,846.3		1		12.0		34,155.0		27.8		9,495.1		2		7,000.0		3,530.2		3,530.2		30,624.9

		ИТОГО начислено АУП								3,111.9				2,074.6				4				186,714.0				51,906.5		5		16,400.0		22,140.8		22,140.8		164,573.2

		1		Рабочий		170,696.1										2,370.8		6		12.0		170,696.1		27.8		47,453.5		7		36,000.0		17,510.5		17,510.5		153,185.6

		ИТОГО начилено рабочим производства								0.0				0.0				6				170,696.1				47,453.5		7		36,000.0		17,510.5		17,510.5		153,185.6

		1		Электрик		1,138.5		30.0		341.6		20.0		227.7		1,707.8		1		12.0		20,493.0		27.8		5,697.1		2		11,000.0		1,234.1		1,234.1		19,258.9

		2		Грузчик		31,091.1										647.7		4		12.0		31,091.1		27.8		8,643.3		4		16,800.0		1,857.8		1,857.8		29,233.2

		3		Водитель		46,680.3										1,945.0		2		12.0		46,680.3		27.8		12,977.1		4		14,000.0		4,248.4		4,248.4		42,431.9

		4		Охраник		885.5		30.0		265.7		20.0		177.1		1,328.3		4		12.0		63,756.0		27.8		17,724.2		5		21,700.0		5,467.3		5,467.3		58,288.7

		ИТОГО начилено вспомога-тельным рабочим								607.2				404.8				11				162,020.4				45,041.7		15		63,500.0		12,807.7		12,807.7		149,212.8

		ВСЕГО ФОТ								3,719.1				2,479.4				21				519,430.5				144,401.7		27		115,900.0		52,459.0		52,459.0		466,971.5



Показатель

Показатель

Показатель

Показатель



ФОТ4_8

		Численность работающих и фонд оплаты труда в  четвертый год

																																		Таблица 8

		Должность				НАЧИCЛЕНИЯ																		ОТЧИСЛЕНИЯ				УДЕРЖАНИЯ								К выдаче

						Оплата за месяц, руб.		Доплата за стаж, %		Доплата за стаж и РК, руб.		Районный коэффициент, %		Районный коэффициент, руб.		Итого начислено 1 чел., руб.		Численность, чел.		Отработано, мес.		ИТОГО Начислено		ЕСН, %		ЕСН, руб.		Количество детей, чел.		Итого льгот, руб.		Подоходный налог - 13%, руб.		ИТОГО Удержано

		1		Директор		3,795.0		30.0		1,138.5		20.0		759.0		5,692.5		1		12.0		68,310.0		27.8		18,990.2		0		1,200.0		8,724.3		8,724.3		59,585.7

		2		Гл. бухгалтер		3,339.6		30.0		1,001.9		20.0		667.9		5,009.4		1		12.0		60,112.8		27.8		16,711.4		1		2,100.0		7,541.7		7,541.7		52,571.1

		3		Гл. специалист		3,036.0		30.0		910.8		20.0		607.2		4,554.0		1		12.0		54,648.0		27.8		15,192.1		2		4,000.0		6,584.2		6,584.2		48,063.8

		4		Лаборант		2,277.0		30.0		683.1		20.0		455.4		3,415.5		1		12.0		40,986.0		27.8		11,394.1		2		5,000.0		4,678.2		4,678.2		36,307.8

		ИТОГО начислено АУП								3,734.3				2,489.5				4				224,056.8				62,287.8		5		12,300.0		27,528.4		27,528.4		196,528.4

		1		Рабочий		205,651.4										2,856.3		6		12.0		205,651.4		27.8		57,171.1		7		31,500.0		22,639.7		22,639.7		183,011.7

		ИТОГО начилено рабочим производства								0.0				0.0				6				205,651.4				57,171.1		7		31,500.0		22,639.7		22,639.7		183,011.7

		1		Электрик		1,366.2		30.0		409.9		20.0		273.2		2,049.3		1		12.0		24,591.6		27.8		6,836.5		2		9,000.0		2,026.9		2,026.9		22,564.7

		2		Грузчик		37,457.9										780.4		4		12.0		37,457.9		27.8		10,413.3		4		16,800.0		2,685.5		2,685.5		34,772.4

		3		Водитель		56,463.6										2,352.7		2		12.0		56,463.6		27.8		15,696.9		4		14,000.0		5,520.3		5,520.3		50,943.4

		4		Охраник		1,062.6		30.0		318.8		20.0		212.5		1,593.9		4		12.0		76,507.2		27.8		21,269.0		5		21,700.0		7,124.9		7,124.9		69,382.3

		ИТОГО начилено вспомога-тельным рабочим								728.6				485.8				11				195,020.4				54,215.7		15		61,500.0		17,357.6		17,357.6		177,662.7

		ВСЕГО ФОТ								4,462.9				2,975.3				21				624,728.5				173,674.5		27		105,300.0		67,525.7		67,525.7		557,202.8



Показатель

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель



Труд_9

		Оплата труда рабочих основного производства

										Таблица 9

		№ п/п		Показатель		2002		2003		2004		2005

		1		Тариф рабочего, руб/тн		1.40		1.54		1.77		2.13

		2		Количество рабочих, чел.		3		6		6		6

		3		Оплата труда рабочих, всего руб.		17,606		148,431		170,696		205,651

		3.1.		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		2,641		22,265		25,604		30,848

		3.2.		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		4,402		37,108		42,674		51,413

		3.3.		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		4,402		37,108		42,674		51,413

		3.4.		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		2,641		22,265		25,604		30,848

		3.5.		Для супоросных свиноматок и хряков		1,761		14,843		17,070		20,565

		3.6.		Для подсосных свиноматок		1,761		14,843		17,070		20,565





ВодГруз_10

		Оплата труда грузчиков и водителя при транспортировке готовой продукции на склад

												Таблица 10

		№ п/п		Показатель		2002		2003		2004		2005

		1		Тариф грузчика, руб/тн		1.80		1.98		2.28		2.73

		2		Количество грузчиков, чел.		2.00		4.00		4.00		4.00

		3		Оплата труда грузчиков, всего руб.		6,414		27,036		31,091		37,458

		3.1.		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		1,132		4,771		5,487		6,610

		3.2.		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,886		7,952		9,144		11,017

		3.3.		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,886		7,952		9,144		11,017

		3.4.		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		1,132		4,771		5,487		6,610

		3.5.		Для супоросных свиноматок и хряков		755		3,181		3,658		4,407

		3.6.		Для подсосных свиноматок		755		3,181		3,658		4,407

		4		Тариф водителя, руб/тн-км		0.04		0.04		0.05		0.06

		3		Количество водителей, чел.		1		2		2		2

		3		Оплата труда водителя, всего руб.		2,671		40,592		46,680		56,464

		3.1.		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		316		2,555		2,938		3,554

		3.2.		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		879		14,193		16,322		19,743

		3.3.		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		879		14,193		16,322		19,743

		3.4.		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		316		5,109		5,876		7,107

		3.5.		Для супоросных свиноматок и хряков		141		2,271		2,611		3,159

		3.6.		Для подсосных свиноматок		141		2,271		2,611		3,159





ГСМ и ТнКм_11

		Расход ГСМ и тонно-км при транспортировке готовой продукции на склад

												Таблица 11

		№ п/п		Показатель		2002		2003		2004		2005

		1		Расход ГСМ на 100 км, л		20.00		20.00		20.00		20.00

		2		Расход ГСМ, всего л		14		55		55		55

		2.1.		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		3		10		10		10

		2.2.		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		4		16		16		16

		2.3.		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		4		16		16		16

		2.4.		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		3		10		10		10

		2.5.		Для супоросных свиноматок и хряков		2		6		6		6

		2.6.		Для подсосных свиноматок		2		6		6		6

		3		Тонно-км - всего		66,777		980,598		980,598		988,427

		3.1.		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		7,908		116,123		116,123		117,051

		3.2.		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		21,966		322,565		322,565		325,140

		3.3.		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		21,966		322,565		322,565		325,140

		3.4.		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		7,908		116,123		116,123		117,051

		3.5.		Для супоросных свиноматок и хряков		3,515		51,610		51,610		52,022

		3.6.		Для подсосных свиноматок		3,515		51,610		51,610		52,022





До склада_12

		Расстояние транспортировки готовой продукции до склада

												Таблица 12

		№ п/п		Показатель		2002		2003		2004		2005

		1		Расстояние до склада, км		0.05		0.05		0.05		0.05

		2		Количество грузовиков		1.00		1.00		1.00		1.00

		3		Вместимость 1 грузовика, тн		5.00		5.00		5.00		5.00

		4		Количество рейсов, всего		713		2,731		2,731		2,742

		4.1.		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		126		482		482		484

		4.2.		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		210		803		803		806

		4.3.		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		210		803		803		806

		4.4.		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		126		482		482		484

		4.5.		Для супоросных свиноматок и хряков		84		321		321		323

		4.6.		Для подсосных свиноматок		84		321		321		323

		5		Фактическое расстояние, всего		84		321		321		323

		5.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		13		48		48		48

		5.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		21		80		80		81

		5.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		21		80		80		81

		5.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		13		48		48		48

		5.5		Для супоросных свиноматок и хряков		8		32		32		32

		5.6		Для подсосных свиноматок		8		32		32		32





Пш_13

				Потребность в пшенице

												Таблица 13

		№ п/п		Год		2002		2003		2004		2005

		1		Производство комбикормов - всего, тн		4,192.00		16,064.00		16,064.00		16,128.00

				в том числе

		1.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.5		Для супоросных свиноматок и хряков		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		1.6		Для подсосных свиноматок		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		2		Количество пшеницы    - всего, тн		1,024.2		3,924.7		3,924.7		3,940.3

				в том числе

		2.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		193.85		742.84		742.84		745.80

		2.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		234.37		898.10		898.10		901.68

		2.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		155.08		594.27		594.27		596.64

		2.5		Для супоросных свиноматок и хряков		177.56		680.43		680.43		683.14

		2.6		Для подсосных свиноматок		263.31		1,009.02		1,009.02		1,013.04

				ПРИМЕЧАНИЕ: потери при дроблении, %				0.5





Шрот_14

				Потребность в шроте

												Таблица 14

		№ п/п		Год		2002		2003		2004		2005

		1		Производство комбикормов - всего, тн		4192.00		16064.00		16064.00		16128.00

				в том числе

		1.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.5		Для супоросных свиноматок и хряков		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		1.6		Для подсосных свиноматок		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		2		Количество шрота    - всего, тн		836.5		3,205.6		3,205.6		3,218.3

				в том числе

		2.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		193.85		742.84		742.84		745.80

		2.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		215.61		826.22		826.22		829.51

		2.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		234.37		898.10		898.10		901.68

		2.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		155.08		594.27		594.27		596.64

		2.5		Для супоросных свиноматок и хряков		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.6		Для подсосных свиноматок		37.62		144.15		144.15		144.72

				ПРИМЕЧАНИЕ: потери при дроблении, %				0.5





Ячм_15

				Потребность в ячмене

												Таблица 15

		№ п/п		Год		2002		2003		2004		2005

		1		Производство комбикормов - всего, тн		4192.00		16064.00		16064.00		16128.00

				в том числе

		1.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.5		Для супоросных свиноматок и хряков		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		1.6		Для подсосных свиноматок		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		2		Количество ячменя    - всего, тн		2,106.2		8,071.2		8,071.2		8,103.4

				в том числе

		2.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		193.85		742.84		742.84		745.80

		2.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		808.53		3,098.32		3,098.32		3,110.67

		2.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		562.48		2,155.45		2,155.45		2,164.04

		2.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		310.16		1,188.54		1,188.54		1,193.27

		2.5		Для супоросных свиноматок и хряков		118.37		453.62		453.62		455.43

		2.6		Для подсосных свиноматок		112.85		432.44		432.44		434.16

				ПРИМЕЧАНИЕ: потери при дроблении, %				0.5





Овес_16

				Потребность в овсе

												Таблица 16

		№ п/п		Год		2002		2003		2004		2005

		1		Производство комбикормов - всего, тн		4192.00		16064.00		16064.00		16128.00

				в том числе

		1.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.5		Для супоросных свиноматок и хряков		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		1.6		Для подсосных свиноматок		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		2		Количество овса    - всего, тн		118.4		453.6		453.6		455.4

				в том числе

		2.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.5		Для супоросных свиноматок и хряков		118.37		453.62		453.62		455.43

		2.6		Для подсосных свиноматок		0.00		0.00		0.00		0.00

				ПРИМЕЧАНИЕ: потери при дроблении, %				0.5





Соль_17

				Потребность в соли

												Таблица 17

		№ п/п		Год		2002		2003		2004		2005

		1		Производство комбикормов - всего, тн		4192.00		16064.00		16064.00		16128.00

				в том числе

		1.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.5		Для супоросных свиноматок и хряков		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		1.6		Для подсосных свиноматок		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		2		Количество соли - всего, тн		21.3		81.8		81.8		82.1

				в том числе

		2.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		2.58		9.90		9.90		9.94

		2.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		5.39		20.66		20.66		20.74

		2.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		4.69		17.96		17.96		18.03

		2.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		5.17		19.81		19.81		19.89

		2.5		Для супоросных свиноматок и хряков		2.01		7.71		7.71		7.74

		2.6		Для подсосных свиноматок		1.50		5.77		5.77		5.79

				ПРИМЕЧАНИЕ: потери при дроблении, %				0.5





Мел_18

				Потребность в меле

												Таблица 18

		№ п/п		Год		2002		2003		2004		2005

		1		Производство комбикормов - всего, тн		4192.00		16064.00		16064.00		16128.00

				в том числе

		1.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.5		Для супоросных свиноматок и хряков		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		1.6		Для подсосных свиноматок		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		2		Количество мела  - всего, тн		29.4		112.6		112.6		113.0

				в том числе

		2.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		6.46		24.76		24.76		24.86

		2.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		7.55		28.92		28.92		29.03

		2.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		7.03		26.94		26.94		27.05

		2.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		6.46		24.76		24.76		24.86

		2.5		Для супоросных свиноматок и хряков		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.6		Для подсосных свиноматок		1.88		7.21		7.21		7.24

				ПРИМЕЧАНИЕ: потери при дроблении, %				0.5





Прест_19

				Потребность в престартере

												Таблица 19

		№ п/п		Год		2002		2003		2004		2005

		1		Производство комбикормов - всего, тн		4192.00		16064.00		16064.00		16128.00

				в том числе

		1.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.5		Для супоросных свиноматок и хряков		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		1.6		Для подсосных свиноматок		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		2		Количество престартера  - всего, тн		41.1		157.7		157.7		158.3

				в том числе

		2.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		41.15		157.68		157.68		158.31

		2.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.5		Для супоросных свиноматок и хряков		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.6		Для подсосных свиноматок		0.00		0.00		0.00		0.00

				ПРИМЕЧАНИЕ: потери при дроблении, %				0





Старт_20

				Потребность в стартере

												Таблица 20

		№ п/п		Год		2002		2003		2004		2005

		1		Производство комбикормов - всего, тн		4192.00		16064.00		16064.00		16128.00

				в том числе

		1.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.5		Для супоросных свиноматок и хряков		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		1.6		Для подсосных свиноматок		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		2		Количество стартера  - всего, тн		16.1		61.7		61.7		61.9

				в том числе

		2.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		16.09		61.66		61.66		61.90

		2.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.5		Для супоросных свиноматок и хряков		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.6		Для подсосных свиноматок		0.00		0.00		0.00		0.00

				ПРИМЕЧАНИЕ: потери при дроблении, %				0





Гроуэр_21

				Потребность в гроуэре

												Таблица 21

		№ п/п		Год		2002		2003		2004		2005

		1		Производство комбикормов - всего, тн		4192.00		16064.00		16064.00		16128.00

				в том числе

		1.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.5		Для супоросных свиноматок и хряков		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		1.6		Для подсосных свиноматок		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		2		Количество гроуэра  - всего, тн		10.3		39.3		39.3		39.5

				в том числе

		2.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		10.26		39.32		39.32		39.48

		2.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.5		Для супоросных свиноматок и хряков		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.6		Для подсосных свиноматок		0.00		0.00		0.00		0.00

				ПРИМЕЧАНИЕ: потери при дроблении, %				0





Финиш_22

				Потребность в финишере

												Таблица 22

		№ п/п		Год		2002		2003		2004		2005

		1		Производство комбикормов - всего, тн		4192.00		16064.00		16064.00		16128.00

				в том числе

		1.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.5		Для супоросных свиноматок и хряков		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		1.6		Для подсосных свиноматок		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		2		Количество финишера  - всего, тн		9.4		36.1		36.1		36.3

				в том числе

		2.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		9.43		36.14		36.14		36.29

		2.5		Для супоросных свиноматок и хряков		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.6		Для подсосных свиноматок		0.00		0.00		0.00		0.00

				ПРИМЕЧАНИЕ: потери при дроблении, %				0





СЛ_23

				Потребность в СЛ

												Таблица 23

		№ п/п		Год		2002		2003		2004		2005

		1		Производство комбикормов - всего, тн		4192.00		16064.00		16064.00		16128.00

				в том числе

		1.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.5		Для супоросных свиноматок и хряков		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		1.6		Для подсосных свиноматок		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		2		Количество СЛ  - всего, тн		4.9		19.0		19.0		19.0

				в том числе

		2.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.5		Для супоросных свиноматок и хряков		4.95		18.96		18.96		19.03

		2.6		Для подсосных свиноматок		0.00		0.00		0.00		0.00

				ПРИМЕЧАНИЕ: потери при дроблении, %				0





СБ_24

				Потребность в СБ

												Таблица 24

		№ п/п		Год		2002		2003		2004		2005

		1		Производство комбикормов - всего, тн		4192.00		16064.00		16064.00		16128.00

				в том числе

		1.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		1,048.0		4,016.0		4,016.0		4,032.0

		1.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		628.8		2,409.6		2,409.6		2,419.2

		1.5		Для супоросных свиноматок и хряков		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		1.6		Для подсосных свиноматок		419.2		1,606.4		1,606.4		1,612.8

		2		Количество СБ  - всего, тн		4.1		15.8		15.8		15.8

				в том числе

		2.1		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.2		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.3		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.4		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.5		Для супоросных свиноматок и хряков		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.6		Для подсосных свиноматок		4.12		15.78		15.78		15.84

				ПРИМЕЧАНИЕ: потери при дроблении, %				0





Сырье_25

		Затраты на приобретение сырья для комбикормов

												Таблица 25

		№ п/п		Вид сырья		2002		2003		2004		2005

		Потребность, тн

		1		Пшеница		1,024.2		3,924.7		3,924.7		3,940.3

		2		Шрот		836.5		3,205.6		3,205.6		3,218.3

		3		Ячмень		2,106.2		8,071.2		8,071.2		8,103.4

		4		Овес		118.4		453.6		453.6		455.4

		5		Соль		21.3		81.8		81.8		82.1

		6		Мел		29.4		112.6		112.6		113.0

		7		Престартер		41.1		157.7		157.7		158.3

		8		Стартер		16.1		61.7		61.7		61.9

		9		Гроуер		10.3		39.3		39.3		39.5

		10		Финишер		9.4		36.1		36.1		36.3

		11		СЛ		4.9		19.0		19.0		19.0

		12		СБ		4.1		15.8		15.8		15.8

		Затраты, руб.

		1		Пшеница		2,560,410.5		10,105,998.8		10,611,298.7		11,505,860.8

		2		Шрот		5,019,087.8		19,810,454.4		20,800,977.1		22,554,557.5

		3		Ячмень		5,476,199.2		21,614,683.6		22,695,417.8		24,608,704.8

		4		Овес		307,774.5		1,214,793.2		1,275,532.8		1,383,063.8

		5		Соль		38,427.1		154,617.9		166,987.3		184,417.8

		6		Мел		35,257.4		141,864.1		153,213.2		169,206.0

		7		Престартер		697,466.5		2,993,462.3		3,442,481.7		4,078,312.2

		8		Стартер		316,491.7		1,358,353.4		1,562,106.4		1,850,629.4

		9		Гроуер		132,569.4		568,975.9		654,322.3		775,176.4

		10		Финишер		121,861.4		523,018.1		601,470.9		712,563.2

		11		СЛ		91,420.7		392,369.3		451,224.7		534,566.4

		12		СБ		70,814.9		303,930.9		349,520.5		414,077.4

		ИТОГО				14,867,781.2		59,182,521.8		62,764,553.4		68,771,135.6





Цена_26

		Цены на основные виды ресурсов

												Таблица 26

		№ п/п				2002		2003		2004		2005

		1		Пшеница		2,500.00		2,575.00		2,703.75		2,920.05

		2		Шрот		6,000.00		6,180.00		6,489.00		7,008.12

		3		Ячмень		2,600.00		2,678.00		2,811.90		3,036.85

		4		Овес		2,600.00		2,678.00		2,811.90		3,036.85

		5		Соль		1,800.00		1,890.00		2,041.20		2,245.32

		6		Мел		1,200.00		1,260.00		1,360.80		1,496.88

		7		Престартер		16,950.00		18,984.00		21,831.60		25,761.29

		8		Стартер		19,670.00		22,030.40		25,334.96		29,895.25

		9		Гроуер		12,920.00		14,470.40		16,640.96		19,636.33

		11		Финишер		12,920.00		14,470.40		16,640.96		19,636.33

		12		СЛ		18,480.00		20,697.60		23,802.24		28,086.64

		12		СБ		17,200.00		19,264.00		22,153.60		26,141.25

		13		Э/энергия		0.90		1.02		1.13		1.22

		14		ГСМ		8.00		9.20		10.30		11.33





Затр_27

		Затраты на производство комбикормов

												Таблица 27

		№ п/п		Затраты		2002		2003		2004		2005

		1		Оплата труда рабочих		17,606.4		148,431.4		170,696.1		205,651.4

		2		Отчисления (ЕСН - 27,8%)		4,894.6		41,263.9		47,453.5		57,171.1

		3		Сырье - всего		14,867,781.2		59,182,521.8		62,764,553.4		68,771,135.6

		3.1		Пшеница		2,560,410.5		10,105,998.8		10,611,298.7		11,505,860.8

		3.2		Шрот		5,019,087.8		19,810,454.4		20,800,977.1		22,554,557.5

		3.3		Ячмень		5,476,199.2		21,614,683.6		22,695,417.8		24,608,704.8

		3.4		Овес		307,774.5		1,214,793.2		1,275,532.8		1,383,063.8

		3.5		Соль		38,427.1		154,617.9		166,987.3		184,417.8

		3.6		Мел		35,257.4		141,864.1		153,213.2		169,206.0

		3.7		Престартер		697,466.5		2,993,462.3		3,442,481.7		4,078,312.2

		3.8		Стартер		316,491.7		1,358,353.4		1,562,106.4		1,850,629.4

		3.9		Гроуер		132,569.4		568,975.9		654,322.3		775,176.4

		3.10		Финишер		121,861.4		523,018.1		601,470.9		712,563.2

		3.11		СЛ		91,420.7		392,369.3		451,224.7		534,566.4

		3.12		СБ		70,814.9		303,930.9		349,520.5		414,077.4

		4.1		Э/энергия, КВт*		73,360.0		281,120.0		281,120.0		282,240.0

		4.2		Э/энергия, руб.		66,024.00		285,899.04		317,347.93		344,101.25

		ИТОГО				14,956,306.2		59,658,116.2		63,300,050.9		69,378,059.3

		7		ОПР и ОХР		208,709.03		438,044.37		501,018.38		597,047.50

		ВСЕГО				15,165,015.2		60,096,160.5		63,801,069.3		69,975,106.8

		ПРИМЕЧАНИЕ: установленная мощность кВт/час						70





Амор_28

		Амортизационные отчисления основных средств                                                                                                                                                                        (с учётом переоценки основных средств на нач

																												Таблица 28

		Наименование основного средства		Количество		Норма амортзации,%		1 год						2 год						3 год						4 год

								Остат. стоимость		Аморти-зация		Ост. ст-ть		Ост. ст-ть после переоц.		Аморти-зация		Ост. ст-ть		Ост. ст-ть после переоц.		Аморти-зация		Ост. ст-ть		Ост. ст-ть после переоц.		Аморти-зация		Ост. ст-ть

		1. Здания и сооружения

		1.1 Контора		1		3.4		112,251.0		3,816.5		108,434.5		112,771.8		3,834.2		108,937.6		115,473.9		3,926.1		111,547.7		119,356.1		4,058.1		115,298.0

		1.2 Производ. цех		1		2.7		400,000.0		10,800.0		389,200.0		404,768.0		10,928.7		393,839.3		417,469.6		11,271.7		406,197.9		434,631.8		11,735.1		422,896.7

		1.3. Склад с навесом		1		4.2		65,437.0		2,748.4		62,688.6		65,196.2		2,738.2		62,458.0		66,205.4		2,780.6		63,424.8		67,864.5		2,850.3		65,014.2

		1.4. Склад		1		2.8		211,828.0		5,931.2		205,896.8		214,132.7		5,995.7		208,137.0		220,625.2		6,177.5		214,447.7		229,459.0		6,424.9		223,034.2

		2. А/транспорт

		2.1 ГАЗ-53 1221		1		7.0		1,273.0		89.1		1,183.9		1,397.0		97.8		1,299.2		1,559.0		109.1		1,449.9		1,768.9		123.8		1,645.1

		3. Оборудова-ние

		3.1. Комплекс оборудования по производству комбикормов		1		7.0		3,571,592.5		250,011.5		3,321,581.0		4,185,192.1		292,963.4		3,892,228.7		4,982,052.7		348,743.7		4,633,309.0		5,976,968.6		418,387.8		5,558,580.8

		ИТОГО						4,362,381.5		273,396.7		4,088,984.9		4,983,457.8		316,558.2		4,666,899.7		5,803,385.8		373,008.7		5,430,377.1		6,830,049.0		443,580.0		6,386,469.0





ОПР_ОХР_29

		Общепроизводственные и общехозяйственные расходы

												Таблица 29

		№ п/п		Затраты		2002		2003		2004		2005

		1		Оплата труда АУП		73,800.0		162,360.0		186,714.0		224,056.8

		2		Оплата труда вспомог. рабочих		67,584.8		140,887.3		162,020.4		195,020.4

		3		Отчисления (ЕСН - 27,8%)		39,305.0		84,302.8		96,948.2		116,503.5

		4.1		Э/энергия конторы, КВт*		7,000.0		12,000.0		12,000.0		12,000.0

		4.2		Э/энергия, руб.		6,300.0		12,204.0		13,546.4		14,630.2

		5		ГСМ		114.0		502.5		562.8		621.5

		6		Реклама		5,000.0		5,500.0		5,940.0		6,355.8

		7		Прочие (5%)		9,605.2		20,287.8		23,286.6		27,859.4

		ИТОГО				208,709.0		438,044.4		501,018.4		597,047.5





Долг_30

		Финансирование и обслуживание долга

														Таблица 30

		Год проекта		МЕСЯЦ		Поступления, руб.		Сальдо основного долга		Выплата процентов		Выплата основного долга		Всего поступлений(+), выплат (-)

		1		июнь		6,300,000.0

				июнь		0.00		6,300,000.0		52,500.0		131,250.0		6,116,250.0

				июль		0.00		6,168,750.0		51,406.3		131,250.0		-182,656.3

				август		0.00		6,037,500.0		50,312.5		131,250.0		-181,562.5

				сентябрь		0.00		5,906,250.0		49,218.8		131,250.0		-180,468.8

				октябрь		0.00		5,775,000.0		48,125.0		131,250.0		-179,375.0

				ноябрь		0.00		5,643,750.0		47,031.3		131,250.0		-178,281.3

				декабрь		0.00		5,512,500.0		45,937.5		131,250.0		-177,187.5

				январь		0.00		5,381,250.0		44,843.8		131,250.0		-176,093.8

				февраль		0.00		5,250,000.0		43,750.0		131,250.0		-175,000.0

				март		0.00		5,118,750.0		42,656.3		131,250.0		-173,906.3

				апрель		0.00		4,987,500.0		41,562.5		131,250.0		-172,812.5

				май		0.00		4,856,250.0		40,468.8		131,250.0		-171,718.8

		Всего за год				0.0		66,937,500.0		557,812.5		1,575,000.0		4,167,187.5

		2		июнь		0.0		4,725,000.0		39,375.0		131,250.0		-170,625.0

				июль		0.0		4,593,750.0		38,281.3		131,250.0		-169,531.3

				август		0.0		4,462,500.0		37,187.5		131,250.0		-168,437.5

				сентябрь		0.0		4,331,250.0		36,093.8		131,250.0		-167,343.8

				октябрь		0.0		4,200,000.0		35,000.0		131,250.0		-166,250.0

				ноябрь		0.0		4,068,750.0		33,906.3		131,250.0		-165,156.3

				декабрь		0.0		3,937,500.0		32,812.5		131,250.0		-164,062.5

				январь		0.0		3,806,250.0		31,718.8		131,250.0		-162,968.8

				февраль		0.0		3,675,000.0		30,625.0		131,250.0		-161,875.0

				март		0.0		3,543,750.0		29,531.3		131,250.0		-160,781.3

				апрель		0.0		3,412,500.0		28,437.5		131,250.0		-159,687.5

				май		0.0		3,281,250.0		27,343.8		131,250.0		-158,593.8

		Всего за год				0.0		48,037,500.0		400,312.5		1,575,000.0		-1,975,312.5

		3		июнь		0.0		3,150,000.0		26,250.0		131,250.0		-157,500.0

				июль		0.0		3,018,750.0		25,156.3		131,250.0		-156,406.3

				август		0.0		2,887,500.0		24,062.5		131,250.0		-155,312.5

				сентябрь		0.0		2,756,250.0		22,968.8		131,250.0		-154,218.8

				октябрь		0.0		2,625,000.0		21,875.0		131,250.0		-153,125.0

				ноябрь		0.0		2,493,750.0		20,781.3		131,250.0		-152,031.3

				декабрь		0.0		2,362,500.0		19,687.5		131,250.0		-150,937.5

				январь		0.0		2,231,250.0		18,593.8		131,250.0		-149,843.8

				февраль		0.0		2,100,000.0		17,500.0		131,250.0		-148,750.0

				март		0.0		1,968,750.0		16,406.3		131,250.0		-147,656.3

				апрель		0.0		1,837,500.0		15,312.5		131,250.0		-146,562.5

				май		0.0		1,706,250.0		14,218.8		131,250.0		-145,468.8

		Всего за год				0.0		29,137,500.0		242,812.5		1,575,000.0		-1,817,812.5

		4		июнь		0.0		1,575,000.0		13,125.0		131,250.0		-144,375.0

				июль		0.0		1,443,750.0		12,031.3		131,250.0		-143,281.3

				август		0.0		1,312,500.0		10,937.5		131,250.0		-142,187.5

				сентябрь		0.0		1,181,250.0		9,843.8		131,250.0		-141,093.8

				октябрь		0.0		1,050,000.0		8,750.0		131,250.0		-140,000.0

				ноябрь		0.0		918,750.0		7,656.3		131,250.0		-138,906.3

				декабрь		0.0		787,500.0		6,562.5		131,250.0		-137,812.5

				январь		0.0		656,250.0		5,468.8		131,250.0		-136,718.8

				февраль		0.0		525,000.0		4,375.0		131,250.0		-135,625.0

				март		0.0		393,750.0		3,281.3		131,250.0		-134,531.3

				апрель		0.0		262,500.0		2,187.5		131,250.0		-133,437.5

				май		0.0		131,250.0		1,093.8		131,250.0		-132,343.8

		Всего за год				0.0		10,237,500.0		85,312.5		1,575,000.0		-1,660,312.5

		ИТОГО:				0.0		154,350,000.0		1,286,250.0		6,300,000.0		-1,286,250.0

		Процент кредита								10.0

		Сумма кредита								6,300,000.0

		Срок кредита, мес.								48.0

		Условия погашения основного долга								равными долями		131,250.00

		Условия погашения процентов по кредиту								ежемесячно

		*капитализация суммы основного долга





ЧВ_31

		Прирост чистых выгод вследствии реализации проекта

		(в рублях)

																		Таблица 31

		Показатель		1 год				2 год				3 год				4 год

				За год		С начала года		За год		С начала года		За год		С начала года		За год		С начала года

		Поступления - всего		15,879,296.00		15,879,296.00		62,823,894.40		78,703,190.40		67,849,805.95		146,552,996.35		73,569,733.82		220,122,730.17

		в том числе

		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		1,949,280.00		1,949,280.00		7,992,643.20		9,941,923.20		8,632,054.66		18,573,977.86		9,359,760.94		27,933,738.79

		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		3,668,000.00		3,668,000.00		15,039,920.00		18,707,920.00		16,243,113.60		34,951,033.60		17,612,453.38		52,563,486.98

		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		4,380,640.00		4,380,640.00		16,329,056.00		20,709,696.00		17,635,380.48		38,345,076.48		19,122,092.24		57,467,168.72

		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		2,452,320.00		2,452,320.00		10,055,260.80		12,507,580.80		10,859,681.66		23,367,262.46		11,775,183.11		35,142,445.58

		Для супоросных свиноматок и хряков		1,752,256.00		1,752,256.00		6,531,622.40		8,283,878.40		7,054,152.19		15,338,030.59		7,648,836.89		22,986,867.49

		Для подсосных свиноматок		1,676,800.00		1,676,800.00		6,875,392.00		8,552,192.00		7,425,423.36		15,977,615.36		8,051,407.26		24,029,022.62

		Расходы- всего		15,165,015.21		15,165,015.21		60,096,160.52		75,261,175.73		63,801,069.26		139,062,245.00		69,975,106.81		209,037,351.80

		Прирост рабочего капитала		273,396.66		273,396.66		292,963.45		566,360.11		348,743.69		915,103.80		443,579.95		1,358,683.75

		Капитальные затраты		6,766,196.22		6,766,196.22		550,000.00		7,316,196.22		0.00		7,316,196.22		0.00		7,316,196.22

		Чистые выгоды - всего		-5,778,518.77		-5,778,518.77		2,470,697.32		-3,307,821.45		4,397,480.38		1,089,658.93		4,038,206.96		5,127,865.89

		ПРИРОСТ ЧИСТЫХ ВЫГОД		-5,778,518.77		-5,778,518.77		2,470,697.32		-3,307,821.45		4,397,480.38		1,089,658.93		4,038,206.96		5,127,865.89





Выр_32

		Выручка от реализации комбикормов

										Таблица 32

		Год		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006

		Цены комбикормов, руб/тн:

		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		3,100.0		3,317.0		3,582.4		3,868.9

		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		3,500.0		3,745.0		4,044.6		4,368.2

		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		3,800.0		4,066.0		4,391.3		4,742.6

		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		3,900.0		4,173.0		4,506.8		4,867.4

		Для супоросных свиноматок и хряков		3,800.0		4,066.0		4,391.3		4,742.6

		Для подсосных свиноматок		4,000.0		4,280.0		4,622.4		4,992.2

		Выручка от реализации,  руб.		15,321,760.0		62,823,894.4		67,849,806.0		73,569,733.8

		Для поросят сосунов ( до 2 мес.)		1,949,280.0		7,992,643.2		8,632,054.7		9,359,760.9

		Для поросят на доращивании (2-4 мес.)		3,668,000.0		15,039,920.0		16,243,113.6		17,612,453.4

		Для поросят на доращивании (4-6 мес.)		3,982,400.0		16,329,056.0		17,635,380.5		19,122,092.2

		Свиней на откорме (св. 6 мес.)		2,452,320.0		10,055,260.8		10,859,681.7		11,775,183.1

		Для супоросных свиноматок и хряков		1,592,960.0		6,531,622.4		7,054,152.2		7,648,836.9

		Для подсосных свиноматок		1,676,800.0		6,875,392.0		7,425,423.4		8,051,407.3





NPV_33

		Расчёт чистого приведённого дохода и финансовых интегральных показателей проекта

																						Таблица 33

		Год (Year)		Чистые выгоды            (Net benifits), руб.				Прирост чистых выгод (Incremental Net Benefit), руб.				Ставка дисконта без учёта инфляции, (Rate) %		Ставка дисконта с учётом инфляции (RateI), %		Множители нараще-ния (Compound Factor)		Дисконти-рованная ставка (Discount Factor)		Прирост чистых выгод с учетом дисконтирования (Discount Incremental Net Benifits), руб.

				"с проектом"      ("with project")		"без проекта"    ("without project")		INB=                           =NBwp-Nbwop		Суммарный прирост чистых выгод				RateI=  (1+Rate/100)*I		CF=RateI^t		DF=1/CF		DINBwp=                                  =INB*DF		Суммарные дисконтированные чистые выгоды (Comulative)

		t		NBwp		NBwop		INB		SumINB		Rate		RateI		CF		DF		DINBwp		SumDPNB

		1		-5,778,518.8		0.0		-5,778,518.8		-5,778,518.8		8		1.08		1.08		0.9259259259		-5,350,480.3		-5,350,480.3

		2		2,470,697.3		0.0		2,470,697.3		-3,307,821.4		8		1.08		1.1664		0.8573388203		2,118,224.7		-2,835,923.7

		3		4,397,480.4		0.0		4,397,480.4		1,089,658.9		8		1.08		1.259712		0.793832241		3,490,861.7		865,006.4

		4		4,038,207.0		0.0		4,038,207.0		5,127,865.9		8		1.08		1.36048896		0.7350298528		2,968,202.7		3,769,134.5

		Чистая текущая стоимость (NPV) проекта, тыс. руб.																				3,769,134.5

		Внутренняя норма рентабельности IRR, %																				36%

		Срок окупаемости проекта (PBP- Pay Back Period) с момента ввода в эксплуатацию, лет																				1.74

		Срок окупаемости проекта (PBP) с момента реализации проекта с учетом дисконтирования, лет.																				3.00

		Рентабельности инвестиций проекта (PI - profitability index), %																				51.5

		Эффективность инвестиций (ARR), %																				46.7

		Вспомагательные расчеты

		Года				1		2		3		4

		Отрицательные (прирост чистых выгод с учетом дисконтирования нарастающим итогом)				-1		-2		1E+25		1E+25

		В каком периоде				3

						0.0		0.0		-1,089,658.9		0.0

		Maximum				0.0

		Положительные значения				1E+25		1E+25		1089658.93125913		5,127,865.89

		Minimum				1,089,658.9

		Срок окупаемости				3

		Рентабельность проекта (PP- profitability of project)																				2.5





налог_34

		Налоговые выплаты за каждый год проекта

														Таблица 34

		Наименование налога		Налогооблагаемая база		Примечание		1 год		2 год		3 год		4 год

								Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.

		1. Налог на добавленную стоимость -НДС		разница между НДС по приобретённым ТМЦ и НДС готовой продукции				-953,142.0		876,169.4		1,050,262.3		1,073,770.0

		1.1  Налог на добавленную стоимость -НДС (10%) при реализации продукции		выручка от реализации продукции		Ставка 9,09% от выручки		1,532,176.0		6,282,389.4		6,784,980.6		7,356,973.4

		1.2. Налог на добавленную стоимость -НДС (20%) при приобретении ТМЦ		стоимость ТМЦ		16,67%- если НДС включен в стоимостьТМЦ;     20%- если стоимость без НДС		2,485,318.0		5,406,220.1		5,734,718.3		6,283,203.4

		2. Земельный налог						500.0		500.0		500.0		500.0

		3. Отчисления - всего				29.9		47,538.4		135,051.9		155,309.7		186,793.8

		в том числе

		3.1 Фонд соцстрахования				5.7		9,062.5		25,745.7		29,607.5		35,609.5

		3.2 Пенсионный фонд				20.6		32,752.2		93,045.8		107,002.7		128,694.1

		3.3 Фонд медстрахования				3.6		5,723.7		16,260.4		18,699.5		22,490.2

		4. Подоходный налог						11,414.8		42,585.2		52,459.0		67,525.7

		ИТОГО:						59,453.2		178,137.1		208,268.7		254,819.5





ДенСр_35

		Отчёт о движении денежных средств

												Таблица 35

		п/н		Показатель		1 год		2 год		3 год		4 год

		1.		Остаток денежных средств на начало периода		0.0		1,266,111.6		7,363,489.1		16,010,795.6

		ПОСТУПЛЕНИЯ

		2.		Выручка от реализации продукции		15,321,760.0		62,823,894.4		67,849,806.0		73,569,733.8

		3.		- НДС (10%)		1,532,176.0		6,282,389.4		6,784,980.6		7356973.4

		4.		Получение кредита		6,300,000.0		0.0		0.0		0.0

		5		ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ		23,153,936.0		69,106,283.8		74,634,786.5		80,926,707.2

		ВЫПЛАТЫ

		6		Производственные затраты - всего		15,113,815.6		59,958,593.9		63,644,667.6		69,789,432.3

		в том числе

		7		Заработная плата основных рабочих		17,606.4		148,431.4		170,696.1		205,651.4

		8		Заработная плата АУП		73,800.0		162,360.0		186,714.0		224,056.8

		9		Заработная плата рабочих вспомогательного производства		67,584.8		140,887.3		162,020.4		195,020.4

		10		ГСМ		114.0		502.5		562.8		621.5

		11		Электроэнергия		72,324.0		298,103.0		330,894.4		358,731.4

		12		Прочие		14,605.2		25,787.8		29,226.6		34,215.2

		13		Сырье для комбикормов -всего		14,867,781.2		59,182,521.8		62,764,553.4		68,771,135.6

				в том числе

		13.1		Пшеница		2,560,410.5		10,105,998.8		10,611,298.7		11,505,860.8

		13.2		Шрот		5,019,087.8		19,810,454.4		20,800,977.1		22,554,557.5

		13.3		Ячмень		5,476,199.2		21,614,683.6		22,695,417.8		24,608,704.8

		13.4		Овес		307,774.5		1,214,793.2		1,275,532.8		1,383,063.8

		13.5		Соль		38,427.1		154,617.9		166,987.3		184,417.8

		13.6		Мел		35,257.4		141,864.1		153,213.2		169,206.0

		13.7		Престартер		697,466.5		2,993,462.3		3,442,481.7		4,078,312.2

		13.8		Стартер		316,491.7		1,358,353.4		1,562,106.4		1,850,629.4

		13.9		Гроуер		132,569.4		568,975.9		654,322.3		775,176.4

		13.10		Финишер		121,861.4		523,018.1		601,470.9		712,563.2

		13.11		СЛ		91,420.7		392,369.3		451,224.7		534,566.4

		13.12.		СБ		70,814.9		303,930.9		349,520.5		414,077.4

		14		Налоги		59,453.2		178,137.1		208,268.7		254,819.5

		15		Инвестиционные затраты -всего		6,216,196.2		550,000.0		0.0		0.0

		15.1		Оборудование и материал		3,871,592.5		0.0		0.0		0.0

		15.2		Монтаж и установка		1,693,846.4		0.0		0.0

		15.3		Транспортные расходы		650,757.3		0.0		0.0

		15.4		Строительство хранилища		0.0		550,000.0		0.0

		16		Погашение кредита		0.0		2,100,000.0		2,100,000.0		2,100,000.0

		17		Погашение процентов по кредиту		557,812.5		400,312.5		242,812.5		85,312.5

		18		ИТОГО ВЫПЛАТ		21,887,824.4		63,008,906.4		65,987,480.1		71,974,744.8

		19		Остаток денежных средств на конец периода		1,266,111.6		7,363,489.1		16,010,795.6		24,962,758.0





бюджет_36

		Бюджетный эффект от реализации проекта

										Таблица 36

		Наименование статьи		1 год		2 год		3 год		4 год

		1. Выплаты средств, итого		8,785,318.0		5,406,220.1		5,734,718.3		6,283,203.4

		(сумма показателей пунктов 1"а", 1 "б")

		а) предполагаемая государственная поддержка проекта		6,300,000.0		0.0		0.0		0.0

		б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия)		2,485,318.0		5,406,220.1		5,734,718.3		6,283,203.4

		2. Поступление средств, итого		2,196,980.1		9,095,891.0		9,491,371.5		9,983,899.2

		(сумма показателей пунктов                                                          2"а", 2 "б", 2 "в", 2 "г")

		а) налоги и платежи в бюджет		1,591,629.2		6,460,526.6		6,993,249.3		7,611,792.9

		б) отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, обязательное медицинское страхование)		47,538.4		135,051.9		155,309.7		186,793.8

		в) возврат процентов по государственному кредиту		557,812.5		400,312.5		242,812.5		85,312.5

		г) возврат основного долга государству		0.0		2,100,000.0		2,100,000.0		2,100,000.0

		3. Сальдо потока		-6,588,337.9		3,689,670.9		3,756,653.2		3,700,695.9

		(разность пунктов 2 и 1)

		4. Сальдо потока нарастающим итогом		-6,588,337.9		3,689,670.9		3,756,653.2		3,700,695.9

		5. Коэффициент дисконтирования		0.925925926		0.857338820		0.793832241		0.735029853

		6. Сальдо потока с учетом дисконтирования		-6,100,312.9		3,163,298.1		2,982,152.4		2,720,122.0

		(произведение показателей пунктов 3 и 5)

		7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом		-6,100,312.9		-2,937,014.8		45,137.6		2,765,259.6





КРаб_0

		Календарь рабочих дней производства комбикормов

		Месяц		2001 год		Месяц		2002 год		Месяц		2003 год

		ЯНВАРЬ		20		ЯНВАРЬ		20		ЯНВАРЬ		20

		ФЕВРАЛЬ		20		ФЕВРАЛЬ		20		ФЕВРАЛЬ		20

		МАРТ		21		МАРТ		20		МАРТ		20

		АПРЕЛЬ		21		АПРЕЛЬ		22		АПРЕЛЬ		22

		МАЙ		20		МАЙ		20		МАЙ		20

		ИЮНЬ		20		ИЮНЬ		19		ИЮНЬ		19

		ИЮЛЬ		22		ИЮЛЬ		23		ИЮЛЬ		23

		АВГУСТ		23		АВГУСТ		23		АВГУСТ		21

		СЕНТЯБРЬ		20		СЕНТЯБРЬ		20		СЕНТЯБРЬ		22

		ОКТЯБРЬ		23		ОКТЯБРЬ		23		ОКТЯБРЬ		23

		НОЯБРЬ		22		НОЯБРЬ		21		НОЯБРЬ		19

		ДЕКАБРЬ		21		ДЕКАБРЬ		20		ДЕКАБРЬ		22

		ИТОГО ЗА ГОД		232				231				229





КВл_0

		Потребность в капитальных вложениях

		(согласно проектно-сметной документации)

		Наименование показателей		Всего по проектно-сметной документации		Выполнено				Подлежит выполнению по проекту

						на начало текущего года		на момент подачи заявки

		Капитальные вложения по утверждённому проекту, всего		6,766,196.2		470,000.0		0.0		6,296,196.2

		в том числе

		1. Приобретение оборудования  - всего		3,871,592.5		300,000.0		0.0		3,571,592.5

		2. Транспортные расходы - всего		650,757.3		170,000.0		0.0		480,757.3

		в том числе				0.0		0.0

		упаковка и погрузка		154,110.6		120,000.0		0.0		34,110.6

		транспорт CIP  склад в Москве		436,646.7		50,000.0		0.0		386,646.7

		Доставка в г. Улан-Удэ		60,000.0		0.0		0.0		60,000.0

		3. Монтаж и установка оборудования - всего		1,693,846.4		0.0		0.0		1,693,846.4

		в том числе

		надзор за монтажем, супервайзинг и запуск		1,643,846.4		0.0		0.0		1,643,846.4

		монтаж		50,000.0		0.0		0.0		50,000.0

		4. Строительство хранилища		550,000.00		0.00		0.00		550,000.0





Инфл

		

		Индексы-дефляторы

		(по данным Министерства экономики и внешних связей РБ)

								2002 г. к 2001 г.		2003 г. к 2002 г.		2004 г. к 2003 г.		2005 г. к 2004 г.

		Оплата труда

		Оплата труда						1.04		1.10		1.15		1.2

		Промышленные товары

		ГСМ						1.18		1.15		1.12		1.1

		Электроэнергия						1.16		1.13		1.11		1.08

		МБП						1.03		1.05		1.08		1.1

		Услуги						1.12		1.10		1.08		1.07

		Тепло- и водоснабжение						1.20		1.15		1.10		1.08

		Сельскохозяйственная продукция

		Зерновые культуры						1.02		1.03		1.05		1.08

		Прочие (соль, мел)						1.03		1.05		1.08		1.1

		БВМД						1.10		1.12		1.15		1.18

		Готовая продукция						1.05		1.07		1.08		1.08





ПерОц_0

		Индексы переоценки основных средств (в среднем за год)

		Категория основных средств		2 год		3 год		4 год		Примечание

		Здания		1.04		1.06		1.07

		А/транспорт

		- легковой		1.31		1.33		1.34

		- грузовой		1.18		1.20		1.22

		Оборудование по производству комбикормов		1.26		1.28		1.29





Л1

		Доходы  первого года

				январь		итого		февраль		итого		март		итого		апрель		итого		май		итого		июнь		итого		июль		итого		август		итого		сентябрь		итого		октябрь		итого		ноябрь		итого		декабрь		итого

		Директор		3,750.0		3,750.0		3,750.0		7,500.0		3,750.0		11,250.0		3,750.0		15,000.0		3,750.0		18,750.0		3,750.0		22,500.0		3,750.0		26,250.0		3,750.0		30,000.0		3,750.0		33,750.0		3,750.0		37,500.0		3,750.0		41,250.0		3,750.0		45,000.0

		Гл. бухгалтер		3,300.0		3,300.0		3,300.0		6,600.0		3,300.0		9,900.0		3,300.0		13,200.0		3,300.0		16,500.0		3,300.0		19,800.0		3,300.0		23,100.0		3,300.0		26,400.0		3,300.0		29,700.0		3,300.0		33,000.0		3,300.0		36,300.0		3,300.0		39,600.0

		Гл. специалист		3,000.0		3,000.0		3,000.0		6,000.0		3,000.0		9,000.0		3,000.0		12,000.0		3,000.0		15,000.0		3,000.0		18,000.0		3,000.0		21,000.0		3,000.0		24,000.0		3,000.0		27,000.0		3,000.0		30,000.0		3,000.0		33,000.0		3,000.0		36,000.0

		Лаборант				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2,250.0		2,250.0		2,250.0		4,500.0		2,250.0		6,750.0		2,250.0		9,000.0		2,250.0		11,250.0		2,250.0		13,500.0

		Рабочий		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		978.1		978.1		978.1		1,956.3		978.1		2,934.4		978.1		3,912.5		978.1		4,890.7		978.1		5,868.8

		Электрик		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1,350.0		1,350.0		1,350.0		2,700.0		1,350.0		4,050.0		1,350.0		5,400.0		1,350.0		6,750.0		1,350.0		8,100.0

		Грузчик		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		534.5		534.5		534.5		1,069.0		534.5		1,603.4		0.0		1,603.4		0.0		1,603.4		0.0		1,603.4

		Водитель		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		445.2		445.2		445.2		890.4		445.2		1,335.5		0.0		1,335.5		0.0		1,335.5		0.0		1,335.5

		Охраник		1,050.0		1,050.0		1,050.0		2,100.0		1,050.0		3,150.0		1,050.0		4,200.0		1,050.0		5,250.0		1,050.0		6,300.0		1,050.0		7,350.0		1,050.0		8,400.0		1,050.0		9,450.0		1,050.0		10,500.0		1,050.0		11,550.0		1,050.0		12,600.0

				чел.		кол-во мес. с льгот.		кол-во отраб. мес.		Размер льготы, руб.				Дети		Льгота, руб

										сам		дети				сам		дети		ИТОГО

		Директор		1		5		12		400		300		0		2,000.0		0.0		2,000.0

		Гл. бухгалтер		1		6		12		400		300		1		2,400.0		1,800.0		4,200.0

		Гл. специалист		1		6		12		400		300		2		2,400.0		3,600.0		6,000.0

		Лаборант		1		6		12		400		300		2		2,400.0		3,600.0		6,000.0

		Рабочий		3		6		12		400		300		5		7,200.0		9,000.0		16,200.0

		Электрик		1		6		12		400		300		2		2,400.0		3,600.0		6,000.0

		Грузчик		2		6		6		400		300		3		4,800.0		5,400.0		10,200.0

		Водитель		1		6		7		400		300		2		2,400.0		3,600.0		6,000.0

		Охраник		4		12		7		400		300		5		11,200.0		10,500.0		21,700.0





Л2

		Доходы  второго года

				январь		итого		февраль		итого		март		итого		апрель		итого		май		итого		июнь		итого		июль		итого		август		итого		сентябрь		итого		октябрь		итого		ноябрь		итого		декабрь		итого

		Директор		4,125.0		4,125.0		4,125.0		8,250.0		4,125.0		12,375.0		4,125.0		16,500.0		4,125.0		20,625.0		4,125.0		24,750.0		4,125.0		28,875.0		4,125.0		33,000.0		4,125.0		37,125.0		4,125.0		41,250.0		4,125.0		45,375.0		4,125.0		49,500.0

		Гл. бухгалтер		3,630.0		3,630.0		3,630.0		7,260.0		3,630.0		10,890.0		3,630.0		14,520.0		3,630.0		18,150.0		3,630.0		21,780.0		3,630.0		25,410.0		3,630.0		29,040.0		3,630.0		32,670.0		3,630.0		36,300.0		3,630.0		39,930.0		3,630.0		43,560.0

		Гл. специалист		3,300.0		3,300.0		3,300.0		6,600.0		3,300.0		9,900.0		3,300.0		13,200.0		3,300.0		16,500.0		3,300.0		19,800.0		3,300.0		23,100.0		3,300.0		26,400.0		3,300.0		29,700.0		3,300.0		33,000.0		3,300.0		36,300.0		3,300.0		39,600.0

		Лаборант		2,475.0		2,475.0		2,475.0		4,950.0		2,475.0		7,425.0		2,475.0		9,900.0		2,475.0		12,375.0		2,475.0		14,850.0		2,475.0		17,325.0		2,475.0		19,800.0		2,475.0		22,275.0		2,475.0		24,750.0		2,475.0		27,225.0		2,475.0		29,700.0

		Рабочий		2,061.5		2,061.5		2,061.5		4,123.1		2,061.5		6,184.6		2,061.5		8,246.2		2,061.5		10,307.7		2,061.5		12,369.3		2,061.5		14,430.8		2,061.5		16,492.4		2,061.5		18,553.9		2,061.5		20,615.5		2,061.5		22,677.0		2,061.5		24,738.6

		Электрик		1,485.0		1,485.0		1,485.0		2,970.0		1,485.0		4,455.0		1,485.0		5,940.0		1,485.0		7,425.0		1,485.0		8,910.0		1,485.0		10,395.0		1,485.0		11,880.0		1,485.0		13,365.0		1,485.0		14,850.0		1,485.0		16,335.0		1,485.0		17,820.0

		Грузчик		563.2		563.2		563.2		1,126.5		563.2		1,689.7		563.2		2,253.0		563.2		2,816.2		563.2		3,379.5		563.2		3,942.7		563.2		4,506.0		563.2		5,069.2		563.2		5,632.4		563.2		6,195.7		563.2		6,758.9

		Водитель		1,691.3		1,691.3		1,691.3		3,382.6		1,691.3		5,073.9		1,691.3		6,765.3		1,691.3		8,456.6		1,691.3		10,147.9		1,691.3		11,839.2		1,691.3		13,530.5		1,691.3		15,221.8		1,691.3		16,913.2		1,691.3		18,604.5		1,691.3		20,295.8

		Охраник		1,155.0		1,155.0		1,155.0		2,310.0		1,155.0		3,465.0		1,155.0		4,620.0		1,155.0		5,775.0		1,155.0		6,930.0		1,155.0		8,085.0		1,155.0		9,240.0		1,155.0		10,395.0		1,155.0		11,550.0		1,155.0		12,705.0		1,155.0		13,860.0

				чел.		кол-во мес. с льгот.		кол-во отраб. мес.		Размер льготы, руб.				Дети		Льгота, руб

										сам		дети				сам		дети		ИТОГО

		Директор		1		4		12		400		300		0		1,600.0		0.0		1,600.0

		Гл. бухгалтер		1		5		12		400		300		1		2,000.0		1,500.0		3,500.0

		Гл. специалист		1		6		12		400		300		2		2,400.0		3,600.0		6,000.0

		Лаборант		1		8		12		400		300		2		3,200.0		4,800.0		8,000.0

		Рабочий		6		9		12		400		300		7		21,600.0		18,900.0		40,500.0

		Электрик		1		12		12		400		300		2		4,800.0		7,200.0		12,000.0

		Грузчик		4		12		6		400		300		4		9,600.0		7,200.0		16,800.0

		Водитель		2		11		7		400		300		4		5,600.0		8,400.0		14,000.0

		Охраник		4		12		7		400		300		5		11,200.0		10,500.0		21,700.0





Л3

		Доходы  третитй года

				январь		итого		февраль		итого		март		итого		апрель		итого		май		итого		июнь		итого		июль		итого		август		итого		сентябрь		итого		октябрь		итого		ноябрь		итого		декабрь		итого

		Директор		4,743.8		4,743.8		4,743.8		9,487.5		4,743.8		14,231.3		4,743.8		18,975.0		4,743.8		23,718.8		4,743.8		28,462.5		4,743.8		33,206.3		4,743.8		37,950.0		4,743.8		42,693.8		4,743.8		47,437.5		4,743.8		52,181.3		4,743.8		56,925.0

		Гл. бухгалтер		4,174.5		4,174.5		4,174.5		8,349.0		4,174.5		12,523.5		4,174.5		16,698.0		4,174.5		20,872.5		4,174.5		25,047.0		4,174.5		29,221.5		4,174.5		33,396.0		4,174.5		37,570.5		4,174.5		41,745.0		4,174.5		45,919.5		4,174.5		50,094.0

		Гл. специалист		3,795.0		3,795.0		3,795.0		7,590.0		3,795.0		11,385.0		3,795.0		15,180.0		3,795.0		18,975.0		3,795.0		22,770.0		3,795.0		26,565.0		3,795.0		30,360.0		3,795.0		34,155.0		3,795.0		37,950.0		3,795.0		41,745.0		3,795.0		45,540.0

		Лаборант		2,846.3		2,846.3		2,846.3		5,692.5		2,846.3		8,538.8		2,846.3		11,385.0		2,846.3		14,231.3		2,846.3		17,077.5		2,846.3		19,923.8		2,846.3		22,770.0		2,846.3		25,616.3		2,846.3		28,462.5		2,846.3		31,308.8		2,846.3		34,155.0

		Рабочий		2,370.8		2,370.8		2,370.8		4,741.6		2,370.8		7,112.3		2,370.8		9,483.1		2,370.8		11,853.9		2,370.8		14,224.7		2,370.8		16,595.5		2,370.8		18,966.2		2,370.8		21,337.0		2,370.8		23,707.8		2,370.8		26,078.6		2,370.8		28,449.3

		Электрик		1,707.8		1,707.8		1,707.8		3,415.5		1,707.8		5,123.3		1,707.8		6,831.0		1,707.8		8,538.8		1,707.8		10,246.5		1,707.8		11,954.3		1,707.8		13,662.0		1,707.8		15,369.8		1,707.8		17,077.5		1,707.8		18,785.3		1,707.8		20,493.0

		Грузчик		647.7		647.7		647.7		1,295.5		647.7		1,943.2		647.7		2,590.9		647.7		3,238.7		647.7		3,886.4		647.7		4,534.1		647.7		5,181.8		647.7		5,829.6		647.7		6,477.3		647.7		7,125.0		647.7		7,772.8

		Водитель		1,945.0		1,945.0		1,945.0		3,890.0		1,945.0		5,835.0		1,945.0		7,780.1		1,945.0		9,725.1		1,945.0		11,670.1		1,945.0		13,615.1		1,945.0		15,560.1		1,945.0		17,505.1		1,945.0		19,450.1		1,945.0		21,395.2		1,945.0		23,340.2

		Охраник		1,328.3		1,328.3		1,328.3		2,656.5		1,328.3		3,984.8		1,328.3		5,313.0		1,328.3		6,641.3		1,328.3		7,969.5		1,328.3		9,297.8		1,328.3		10,626.0		1,328.3		11,954.3		1,328.3		13,282.5		1,328.3		14,610.8		1,328.3		15,939.0

				чел.		кол-во мес. с льгот.		кол-во отраб. мес.		Размер льготы, руб.				Дети		Льгота, руб

										сам		дети				сам		дети		ИТОГО

		Директор		1		4		12		400		300		0		1,600.0		0.0		1,600.0

		Гл. бухгалтер		1		4		12		400		300		1		1,600.0		1,200.0		2,800.0

		Гл. специалист		1		5		12		400		300		2		2,000.0		3,000.0		5,000.0

		Лаборант		1		7		12		400		300		2		2,800.0		4,200.0		7,000.0

		Рабочий		6		8		12		400		300		7		19,200.0		16,800.0		36,000.0

		Электрик		1		11		12		400		300		2		4,400.0		6,600.0		11,000.0

		Грузчик		4		12		6		400		300		4		9,600.0		7,200.0		16,800.0

		Водитель		2		10		7		400		300		4		5,600.0		8,400.0		14,000.0

		Охраник		4		12		7		400		300		5		11,200.0		10,500.0		21,700.0





Л4

		Доходы  четвертого года

				январь		итого		февраль		итого		март		итого		апрель		итого		май		итого		июнь		итого		июль		итого		август		итого		сентябрь		итого		октябрь		итого		ноябрь		итого		декабрь		итого

		Директор		5,692.5		5,692.5		5,692.5		11,385.0		5,692.5		17,077.5		5,692.5		22,770.0		5,692.5		28,462.5		5,692.5		34,155.0		5,692.5		39,847.5		5,692.5		45,540.0		5,692.5		51,232.5		5,692.5		56,925.0		5,692.5		62,617.5		5,692.5		68,310.0

		Гл. бухгалтер		5,009.4		5,009.4		5,009.4		10,018.8		5,009.4		15,028.2		5,009.4		20,037.6		5,009.4		25,047.0		5,009.4		30,056.4		5,009.4		35,065.8		5,009.4		40,075.2		5,009.4		45,084.6		5,009.4		50,094.0		5,009.4		55,103.4		5,009.4		60,112.8

		Гл. специалист		4,554.0		4,554.0		4,554.0		9,108.0		4,554.0		13,662.0		4,554.0		18,216.0		4,554.0		22,770.0		4,554.0		27,324.0		4,554.0		31,878.0		4,554.0		36,432.0		4,554.0		40,986.0		4,554.0		45,540.0		4,554.0		50,094.0		4,554.0		54,648.0

		Лаборант		3,415.5		3,415.5		3,415.5		6,831.0		3,415.5		10,246.5		3,415.5		13,662.0		3,415.5		17,077.5		3,415.5		20,493.0		3,415.5		23,908.5		3,415.5		27,324.0		3,415.5		30,739.5		3,415.5		34,155.0		3,415.5		37,570.5		3,415.5		40,986.0

		Рабочий		2,856.3		2,856.3		2,856.3		5,712.5		2,856.3		8,568.8		2,856.3		11,425.1		2,856.3		14,281.3		2,856.3		17,137.6		2,856.3		19,993.9		2,856.3		22,850.2		2,856.3		25,706.4		2,856.3		28,562.7		2,856.3		31,419.0		2,856.3		34,275.2

		Электрик		2,049.3		2,049.3		2,049.3		4,098.6		2,049.3		6,147.9		2,049.3		8,197.2		2,049.3		10,246.5		2,049.3		12,295.8		2,049.3		14,345.1		2,049.3		16,394.4		2,049.3		18,443.7		2,049.3		20,493.0		2,049.3		22,542.3		2,049.3		24,591.6

		Грузчик		780.4		780.4		780.4		1,560.7		780.4		2,341.1		780.4		3,121.5		780.4		3,901.9		780.4		4,682.2		780.4		5,462.6		780.4		6,243.0		780.4		7,023.4		780.4		7,803.7		780.4		8,584.1		780.4		9,364.5

		Водитель		2,352.7		2,352.7		2,352.7		4,705.3		2,352.7		7,058.0		2,352.7		9,410.6		2,352.7		11,763.3		2,352.7		14,115.9		2,352.7		16,468.6		2,352.7		18,821.2		2,352.7		21,173.9		2,352.7		23,526.5		2,352.7		25,879.2		2,352.7		28,231.8

		Охраник		1,593.9		1,593.9		1,593.9		3,187.8		1,593.9		4,781.7		1,593.9		6,375.6		1,593.9		7,969.5		1,593.9		9,563.4		1,593.9		11,157.3		1,593.9		12,751.2		1,593.9		14,345.1		1,593.9		15,939.0		1,593.9		17,532.9		1,593.9		19,126.8

				чел.		кол-во мес. с льгот.		кол-во отраб. мес.		Размер льготы, руб.				Дети		Льгота, руб

										сам		дети				сам		дети		ИТОГО

		Директор		1		3		12		400		300		0		1,200.0		0.0		1,200.0

		Гл. бухгалтер		1		3		12		400		300		1		1,200.0		900.0		2,100.0

		Гл. специалист		1		4		12		400		300		2		1,600.0		2,400.0		4,000.0

		Лаборант		1		5		12		400		300		2		2,000.0		3,000.0		5,000.0

		Рабочий		6		7		12		400		300		7		16,800.0		14,700.0		31,500.0

		Электрик		1		9		12		400		300		2		3,600.0		5,400.0		9,000.0

		Грузчик		4		12		6		400		300		4		9,600.0		7,200.0		16,800.0

		Водитель		2		8		7		400		300		4		5,600.0		8,400.0		14,000.0

		Охраник		4		12		7		400		300		5		11,200.0		10,500.0		21,700.0





Граф

		

				1 год		2 год		3 год		4 год

		ПРИРОСТ ЧИСТЫХ ВЫГОД в каждом году		-5,778,518.8		2,470,697.3		4,397,480.4		4,038,207.0

		ПРИРОСТ ЧИСТЫХ ВЫГОД нарастающим итогом		-5,778,518.8		-3,307,821.4		1,089,658.9		5,127,865.9

		ПРИРОСТ ЧИСТЫХ ВЫГОД с учетом дисконтирования		-5,350,480.3		2,118,224.7		3,490,861.7		3,490,861.7

		ПРИРОСТ ЧИСТЫХ ВЫГОД с учетом дисконтирования нарастающим итогом		-5,350,480.3		-2,835,923.7		865,006.4		3,769,134.5





Граф
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ПРИРОСТ ЧИСТЫХ ВЫГОД в каждом году

ПРИРОСТ ЧИСТЫХ ВЫГОД нарастающим итогом

ПРИРОСТ ЧИСТЫХ ВЫГОД с учетом дисконтирования

ПРИРОСТ ЧИСТЫХ ВЫГОД с учетом дисконтирования нарастающим итогом

Годы

Рублей

Прирост чистых выгод (рис. 6.2.1.)




